

Dodatek č. 8

ke „Smlouvě na realizaci software pro posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a software pro statistické zpracování dat výsledků činnosti posudkových komisí MPSV, včetně komplexního zajištění údržby dat posudkových komisí, funkčnosti aplikačního programu a komplexní zajištění provozu informačního systému posudkových komisí MPSV v návaznosti na připojení pracovišť do rezortní datové sítě WAN MPSV“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 8. 9. 2003 č. 360

uzavřené mezi

ČR – Ministerstvem práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 00 Praha 2

IČ 551023

zastoupeným ředitelem odboru informatiky Ing. Romanem Kučerou
(dále jen „MPSV“)

a firmou

NaviData s.r.o.

Na kolejním statku 308/6

140 00 Praha 4 – Michle

IČ 28191706

zastoupenou jednatelem společnosti
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 131788

poštovní adresa: NaviData; P.O.Box 88; 142 01 Praha 411
(dále jen „Dodavatel“)

Zástupci smluvních stran:

Za MPSV:

v záležitostech smluvních

v záležitostech věcného plnění

Za Dodavatele:

v záležitostech smluvních

v záležitostech věcného plnění

Smluvní strany se na základě článku XIV. odst. 3. Smlouvy dohodly na následujících změnách a doplnění Smlouvy:

Článek III. – Plnění předmětu smlouvy

se doplňuje takto:

a) odst. 1. Základní jednorázové plnění

se doplňuje o odst. 1.18. následujícího znění:

1.18. Zásadní změny a rozšíření struktury dat, umožňující vytvoření dalších funkcí programu POSUDKY PK:

- A. Úprava aplikace pro prostředí Windows Vista
- B. Úprava modulu Datových schránek – konverze z DOC do PDF, synchronizace PDF a DOC, zobrazení PDF, podepsání PDF s použitím certifikátu atd.
- C. Úprava programu pro nové třístupňové posuzování invalidity od 1. 1. 2010 v návaznosti na novelu zákona č. 155/1995 Sb. (úprava struktur, Protokolu o jednání, Posudku, statistik, tiskových sestav)
- D. Rozšíření funkcí:
- Přidání zákonného zástupce do struktur databáze, obrazovek, tiskových sestav
 - Rozšíření struktury pole z 250 znaků na neomezenou délku u Žádanek na vyšetření A, H
 - Vytvoření nových šablon dokumentů v návaznosti na zákon č. 479/2008 Sb. v návaznosti na dopad správního řádu na činnost PK MPSV od 1. 7. 2009 a aktualizované metodiky pro činnost PK MPSV.
 - Zavedení možnosti zadávat dva výroky současně výběrem z číselníků Výroků, rozšíření datové struktury
 - Rozšíření datové struktury a funkčnosti pro doplnění IČ do číselníku orgánů a organizací, zdravotnických zařízení a lékařů, validace IČ
 - Změny v Protokolu o jednání – rozšíření přijatých opatření o další volby a rozšíření Posudku
 - Vytvoření nové tabulky Stupně závislosti v návaznosti na novelu zákona č. 108/2006 Sb. Od 1. 7. 2009 a novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 - Vytvoření Helpdesk formuláře pro přímý zápis z aplikace na helpdesk dodavatele s automaticky ofocenou obrazovkou s chybou
 - Promítnutí změny lhůt pro vydávání posudků
- E. Aktualizace uživatelské a technické dokumentace projektu
- F. Zaškolení uživatelů na pracovištích
- G. Instalace na 7 DP PK, 1 centrální pracoviště a odloučená pracoviště PK.

b) odst. 4. Splnění předmětu smlouvy

se doplňuje o odst. 4.20. následujícího znění:

- 4.20. Předmět Smlouvy podle článku III. odst. 1.18. Smlouvy bude splněn instalováním nové verze programu Posudky PK na centrální pracoviště

posudkových komisí na odboru posudkové služby a všechna detašovaná pracoviště a odloučená pracoviště PK, předáním médií, manuálů a proškolením uživatelů programu.

O splnění předmětu smlouvy bude vyhotoven Akceptační protokol, v němž obě strany potvrdí předání a převzetí upgrade. Akceptační protokol bude přílohou faktury za uskutečněné plnění.

II.

Článek V. - Harmonogram a termíny plnění

Odstavec L. se mění následovně:

L. Změny a úpravy programu Posudky pro DP PK podle článku III. Bodu a) odst. 1.17., instalace stanic, instalace serverů bude splněn v následujících termínech:

<i>Plnění podle článku III. Bod a) odst. 1 bod 1.17. - předání do zkušebního provozu</i>	do 30. 9. 2009
<i>- předání na všechna pracoviště DP PK a centrálu do běžného provozu</i>	31. 10. 2009
<i>Plnění podle článku III. Bod a) odst. 1. bod 1.18. – předání do zkušebního provozu</i>	30. 9. 2009
<i>- předání na všechna pracoviště DP PK a centrálu do běžného provozu</i>	31. 10. 2009

III.

Článek VI. – Ceny

se doplňuje v odst. A Cena za pořízení o bod 15. následujícího znění:

	Zakázka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Počet
15	Změny a úpravy programu Posudky – bod 1.18. – vývoj, instalace, zaškolení Celkem	1.069.750,- Kč	1.273.003,- Kč	1

Rozpis hodin a cena změn a úprav programu Posudky PK, je stanoven na základě hodin práce jednotlivých pracovních pozic následovně:

Rozpis hodin – k bodu 1.18.:

Pozice	Počet hodin	Sazba	Kč bez DPH	Kč s DPH
Vedoucí projektu	82	1 850	151 700	180 523
Analytik	126	1 650	207 900	247 401
Programátor	353	1 300	458 900	546 091
Tester	77	850	65 450	77 886
Dokumentátor	82	900	73 800	87 822
Instalace	48	1 200	57 600	68 544
Školitel	32	1 700	54 400	64 736
Celkem hodin	800		1 069 750	1 273 003

IV.

Článek VII. – Platební podmínky

se doplňuje o odstavec následujícího znění:

Platba za úpravy programu Posudky PK podle článku III. odst. 1 bod 1.17. a 1.18. bude fakturována po nainstalování nové verze programu na všechna detašovaná pracoviště posudkových komisí a centrální server, předání instalačních médií a manuálu. Přílohou faktury za uskutečněná plnění budou Akceptační protokoly potvrzené oběma stranami.

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, po dvou pro každou smluvní stranu.

Dodatek č. 8 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne

15/6/2009

V Praze dne

15/6/2009

Ing. Roman Kučera
ředitel odboru informatiky
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí

jednatel
NaviData s.r.o.