

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Činnost	Měsíc	říjen				listopad				prosinec			
	Týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizace akce Oprava terasy objektu Brechtova 7													
Přiravné práce													
Bourací práce													
betonářské práce													
Montáž zámečnických kcí													
Dokončovací práce													
Předání stavby investorovi													