

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích“

Spr 633/2018

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Teplicích
zastoupená Mgr. Janem Tichým, předsedou okresního soudu
Sídlo: U Soudu 1450, 416 64 Teplice,
IČO: 00024902
DIČ: CZ00024902
Bankovní spojení: [REDAKOVÁNO]

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o.,
Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice,
Zastoupený: Ing. Petrem Jonášem, prokuristou a ředitelem společnosti
IČO: 60490420
DIČ: CZ60490420
Bankovní spojení: [REDAKOVÁNO]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 smlouvy (dále též jen „dodatek“):

I.

1. S ohledem na postup stavebních prací při realizaci projektu (díla) dle smlouvy o dílo Spr 633/2018 se smluvní strany - v návaznosti na dodatek č. 1 - tímto dodatkem č. 2 dohodly na dílčích změnách díla a jeho ceny, a to v rozsahu vymezeném ve změnovém listu č. ZL1 (ZL1-01 Výplně otvorů, ZL1-02 Půda, ZL1-03 Stříška nad schodištěm, ZL1-04 Úpravy hlavní vstup, ZL1-05 Fasáda a ZL1-06 Dveře hlavní vstup), který je nedílnou součástí (přílohou) tohoto dodatku.
2. Změny stavby (díla) byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele i zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a projektantem.
3. Tímto dodatkem č. 2 se mění celková (nejvýše přípustná) cena díla následovně:

Původní cena díla:

celková (původní) cena bez DPH:	28 914 181,66 Kč
DPH z celkové (původní) ceny:	6 071 978,15 Kč
Celková (původní) cena včetně DPH:	34 986 159,81 Kč

Se navýšuje o:

celkové navýšení bez DPH:	195 398,77 Kč
DPH z celkového navýšení:	41 033,74 Kč
celkové navýšení včetně DPH:	236 432,51 Kč

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

celková (nová) cena bez DPH:	29 109 580,43 Kč
DPH z celkové (nové) ceny:	6 113 011,89 Kč
Celková (nová) cena včetně DPH:	35 222 592,32 Kč

II.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven celkem ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje tento dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dne jeho uzavření (podpisu smluvními stranami) a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. Spr 633/2018, ve znění jejího dodatku č. 1, nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. ZL1 (viz čl. I. odst. 1 tohoto dodatku).

V Teplicích dne:

Za objednatele:
Česká republika – Okresní soud v Teplicích
Mgr. Jan Tichý
předseda okresního soudu

.....

V Teplicích dne:

Za zhotovitele:
MATURE TEPLICE s.r.o.,
Ing. Petr Jonáš
prokurista a ředitel společnosti

.....