

Zakázka:

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích

Popis

ZL1: ZMĚNOVÝ LIST ZL1

4: § 222 odstavec 4

ZL1-05: FASÁDA

VC: Vícepráce

ZL1-05-02: Mříže

ZL1-05-03: VRN fasáda

6: § 222 odstavec 6

ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ

MP: Méněpráce

ZL1-01-01: Začištění výplní otvorů

VC: Vícepráce

ZL1-01-01: Začištění výplní otvorů

ZL1-01-03: Vnitřní bezpečnostní žaluzie

ZL1-01-04: VRN výplně otvorů

ZL1-02: PŮDA

MP: Méněpráce

ZL-02-01: Záměna parotěsné vrstvy

ZL-02-02: VRN půda

VC: Vícepráce

ZL-02-01: Záměna parotěsné vrstvy

ZL1-03: STŘÍŠKA NAD SCHODIŠTĚM

MP: Méněpráce

ZL-03-01: Stříška nad schodištěm

VC: Vícepráce

ZL-03-01: Stříška nad schodištěm

ZL-03-02: VRN stříška nad schodištěm

ZL1-04: ÚPRAVY HLAVNÍ VSTUP

VC: Vícepráce

ZL1-04-01: Podlaha zádveří

ZL1-04-02: Úprava dvorků

ZL1-04-03: VRN úpravy hlavní vstup

ZL1-05: FASÁDA

MP: Méněpráce

ZL1-05-01: Dešťové svody

VC: Vícepráce

ZL1-05-01: Dešťové svody

ZL1-05-03: VRN fasáda

ZL1-06: DVEŘE HLAVNÍ VSTUP

VC: Vícepráce

ZL1-06-01: Úprava vstupních dveří

ZL1-06-02: VRN dveře hlavní vstup

7: § 222 odstavec 7

ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ

MP: Méněpráce

ZL1-01-02: Okenní parapety

ZL1-01-04: VRN výplně otvorů

VC: Vícepráce

ZL1-01-02: Okenní parapety

Celkem (bez DPH)

Cena

195 398,77

8 515

8 515

8 515

8 377

138

190 447

27 728

- 115 935

- 115 935

143 663

113 866

29 349

448

- 161 759

- 291 474

- 288 860

- 2 614

129 715

129 715

32 734

- 3 092

- 3 092

35 826

35 297

529

120 959

120 959

16 378

102 891

1 690

108 161

- 23 158

- 23 158

131 319

129 570

1 748

62 624

62 624

61 612

1 012

- 3 563

- 3 563

- 54 937

- 54 879

- 58

51 374

51 374

195 399