

Zakázka:

**Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích**

Popis	Cena
<b>ZL1: ZMĚNOVÝ LIST ZL1</b>	<b>195 398,77</b>
<b>4: § 222 odstavec 4</b>	<b>8 514,91</b>
VC: Vícepráce	8 514,91
ZL1-05: FASÁDA	8 514,91
<b>6: § 222 odstavec 6</b>	<b>190 446,79</b>
MP: Méněpráce	- 433 658,85
ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ	- 115 935,37
ZL1-02: PŮDA	- 291 474,03
ZL1-03: STŘÍŠKA NAD SCHODIŠTĚM	- 3 091,55
ZL1-05: FASÁDA	- 23 157,91
VC: Vícepráce	624 105,65
ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ	143 663,46
ZL1-02: PŮDA	129 714,71
ZL1-03: STŘÍŠKA NAD SCHODIŠTĚM	35 825,73
ZL1-04: ÚPRAVY HLAVNÍ VSTUP	120 959,09
ZL1-05: FASÁDA	131 318,60
ZL1-06: DVEŘE HLAVNÍ VSTUP	62 624,06
<b>7: § 222 odstavec 7</b>	<b>- 3 562,94</b>
MP: Méněpráce	- 54 937,07
ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ	- 54 937,07
VC: Vícepráce	51 374,14
ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ	51 374,14
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>195 398,77</b>