

Zakázka:

## Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích

Popis

---

### ZL1: ZMĚNOVÝ LIST ZL1

#### 4: § 222 odstavec 4

##### ZL1-05: FASÁDA

###### VC: Vícepráce

ZL1-05-02: Mříže

ZL1-05-03: VRN fasáda

#### 6: § 222 odstavec 6

##### ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ

###### MP: Méněpráce

ZL1-01-01: Začištění výplní otvorů

###### VC: Vícepráce

ZL1-01-01: Začištění výplní otvorů

ZL1-01-03: Vnitřní bezpečnostní žaluzie

ZL1-01-04: VRN výplně otvorů

##### ZL1-02: PŮDA

###### MP: Méněpráce

ZL-02-01: Záměna parotěsné vrstvy

ZL-02-02: VRN půda

###### VC: Vícepráce

ZL-02-01: Záměna parotěsné vrstvy

##### ZL1-03: STŘÍŠKA NAD SCHODIŠTĚM

###### MP: Méněpráce

ZL-03-01: Stříška nad schodištěm

###### VC: Vícepráce

ZL-03-01: Stříška nad schodištěm

ZL-03-02: VRN stříška nad schodištěm

##### ZL1-04: ÚPRAVY HLAVNÍ VSTUP

###### VC: Vícepráce

ZL1-04-01: Podlaha zádveří

ZL1-04-02: Úprava dvorků

ZL1-04-03: VRN úpravy hlavní vstup

##### ZL1-05: FASÁDA

###### MP: Méněpráce

ZL1-05-01: Dešťové svody

###### VC: Vícepráce

ZL1-05-01: Dešťové svody

ZL1-05-03: VRN fasáda

##### ZL1-06: DVEŘE HLAVNÍ VSTUP

###### VC: Vícepráce

ZL1-06-01: Úprava vstupních dveří

ZL1-06-02: VRN dveře hlavní vstup

#### 7: § 222 odstavec 7

##### ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ

###### MP: Méněpráce

ZL1-01-02: Okenní parapety

ZL1-01-04: VRN výplně otvorů

###### VC: Vícepráce

ZL1-01-02: Okenní parapety

---

**Celkem (bez DPH)**

Cena

---

**195 398,77**

**8 515**

8 515

8 515

8 377

138

**190 447**

**27 728**

**- 115 935**

- 115 935

**143 663**

113 866

29 349

448

**- 161 759**

**- 291 474**

- 288 860

- 2 614

**129 715**

129 715

**32 734**

**- 3 092**

- 3 092

**35 826**

35 297

529

**120 959**

**120 959**

16 378

102 891

1 690

**108 161**

**- 23 158**

- 23 158

**131 319**

129 570

1 748

**62 624**

**62 624**

61 612

1 012

**- 3 563**

**- 3 563**

**- 54 937**

- 54 879

- 58

**51 374**

51 374

---

**195 399**