

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 46/2019/OMM ze dne 27. 08. 2019

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel

##### Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno}, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: {anonymizováno}  
č. účtu: {anonymizováno}  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: {anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776  
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz  
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667,  
731 681 801, e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

##### Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.,

Adresa: Nové Dvory-Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek  
Zastoupen: {anonymizováno}, jednatelem společnosti  
IČ: 25850261  
DIČ: CZ25850261  
Bankovní spojení: {anonymizováno}  
č. účtu: {anonymizováno} Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v  
Ostravě, oddíl C, vložka 21659  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: {anonymizováno}, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: {anonymizováno}  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 08. 2019 Smlouvu o dílo č. 46/2019/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce výtahu pro dopravu osob a nákladů – budova Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova 1163**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektových dokumentací:
  - Zadávací dokumentace vyhotovené zhotovitelem
  - Předpisů, upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
  - Specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
3. V průběhu přípravy po uzavření smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu požadovaných dodávek a montáží, spočívajících v zajištění provozu výtahu v evakuačním režimu. Jedná se o dovybavení ovládání kabiny výtahu a zajištění záložního zdroje s dobou nouzového provozu 45 minut.

Vlastní číslo:

Číslo VERA:

Číslo GINIS:

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019/OMM ze dne 27. 08. 2019.

### III.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací následovně:

Cena díla dle SOD č. 46/2019/OMM bez DPH	996.000,-
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	242.500,-
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.238.500,-
<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1.498.585,-</b>

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019/OMM schválila Rada města Kopřivnice na své 24. schůzi konané dne 29. 10. 2019 usnesením č. 707 – 7.3.

Za objednatele dne: 30.10.2019

Za zhotovitele dne:05.11.2019

.....  
{anonymizováno}  
starosta města

.....  
{anonymizováno}  
jednatel společnosti