

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3021H1190011 ze dne 16. 10. 2019

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Územní památkovou správou v Českých Budějovicích, sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 34,
370 21 České Budějovice,

za kterou jedná Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Mgr. Martin Široký akad. sochař a restaurátor

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

se sídlem: K Ovčínu 10/11, Praha 8, 182 00

IČO: 49375822, DIČ: xxxxxxxxxx

zastoupený: Mgr. Martin Široký akad. sochař a restaurátor

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., III. smlouvy o dílo ev. č. 3021H1190011 ze dne 16. 10. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP Klášter Kladruby – stěhování souboru barokních soch M. B. Brauna na SZ Valeč“

III.

1) Doba a místo plnění a další podmínky (č. II. smlouvy o dílo) :

S ohledem na prodlení při výběru dodavatele, kterým došlo ke zkrácení termínu doby na realizaci zakázky a s ohledem na míru stavební připravenosti na straně zadavatele, se doba pro plnění zakázky prodlužuje o 45 kalendářních dnů.

2) Cena a platební podmínky (čl. III. smlouvy o dílo):

Smluvní strany se dohodly na změně výše povinného pojistného, které je uvedeno v odstavci č. 6 čl. III smlouvy o dílo. S ohledem na charakter prací se výše pojistného navyšuje o 3 mil. Kč. Nově tedy odst. č. 6 čl. III. Smlouvy o dílo zní následovně:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do 15 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla předložit objednateli na jeho vyžádání kopii pojistné smlouvy k náhledu. Z předložené kopie pojistné smlouvy musí vyplývat splnění povinnosti zhotovitele podle věty první, tohoto odstavce, lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy je stanovena na dobu nejdéle 3 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel žádost objednatele.“

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3021H1190011 ze dne 16. 10. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 29. 10. 2019

V Praze dne 30. 10. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Mgr. Martin Šíroky
akad. sochař a restaurátor