

# Dodatek č. 9

## ke Smlouvě o dílo

ve věci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby  
„PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“,  
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V113000004

kteřou uzavřeli níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) takto:

### I. Smluvní strany

#### **Památník národního písemnictví**

jako veřejný zadavatel

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  
IČ: 00023311  
DIČ: CZ0023311  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 10437011/0710  
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Milan Kerekanič, vedoucí OTS, tel. [REDACTED]  
**dále objednatel**

a

#### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy  
IČ: 4634 2796  
DIČ: CZ4634 2796  
bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 7507621/0100  
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Martin Topka, vedoucí realizačního týmu, tel.: [REDACTED]  
Ing. Michal Dvořák, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED]  
[REDACTED] Pavel Bečvář, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED]

#### **dále zhotovitel**

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen „dodatek“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 18.1.2018, Dodatku č. 3 ze dne 20.8.2018, Dodatku č. 4 ze dne 28.1.2019, Dodatku č. 5 ze dne 7.2.2019, Dodatku č. 6 ze dne 7.3.2019, Dodatku č.7 ze dne 25.6.2019 a Dodatku č.8 ze dne 14.8.2019.

### II. Předmět dodatku

V důsledku rozšíření předmětu plnění díla o vícepráce, kdy specifikace těchto prací a dodávek je

uvedena ve Změnových listech č. 51, 52, 53, 54, 55, 58 a 59, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9, jako Příloha č. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách v díle a ceně díla takto:

**2.1 Bod 1. Článku II. Dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem – „PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace z 3/2015, vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. (dále jen „projektová dokumentace“), v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací objednatele ze dne 19. 10. 2016, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a má jí k dispozici, což stvrzuje podpisem této smlouvy a dále pak v rozsahu víceprací specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2a, 3, 4a, 5, 6a, 7, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29a, 30a, 32a, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43a, 45, 46, 47, 49a, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 58 a 59, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 17 a méněprací specifikovaných ve Změnových listech č. 2b, 4b, 6b, 8b a 15b, 28, 29b, 30b, 32b, 35, 43b, 49b a 50b, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9, 10, 11, 12, 15 a 16.

**2.2 Bod 1. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu:

a) cena díla bez DPH.....	210 913 676,59 Kč
b) výše DPH .....	44 291 872,08 Kč
c) cena díla včetně DPH .....	255 205 548,67 Kč

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH .....	173 237 160,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	6 978 439,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH .....	7 137 917,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH .....	5 200 355,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH.....	- 6 173 103,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH .....	3 115 124,94 Kč
Cena dle Dodatku č. 6 bez DPH .....	13 725 629,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 7 bez DPH .....	3 587 279,19 Kč
Cena dle Dodatku č. 8 bez DPH.....	2 362 292,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 9 bez DPH.....	1 742 582,57 Kč
<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>210 913 676,59 Kč</b>

**2.3 Bod 2. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

2. Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4), který předložil jako součást nabídky v rámci zadávacího řízení a Změnových listů č. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b (příloha č. 9), Změnových listů č. 7, 8a, 8b, 9, 10 (příloha č. 10), Změnových listů č. 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19 a 20 (příloha č. 11), Změnového listu č. 28 (příloha č. 12), Změnových listů č. 21, 22, 23, 24, 25 a 27 (příloha č. 13), Změnového listu č. 26 (příloha č. 14), Změnových listů č. 29a, 29b, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42 a 45 (příloha č. 15), Změnových listů č. 30a, 30b, 32a, 32b, 41, 43a, 43b, 46, 47, 49a, 49b, 50a a 50b (příloha č. 16) a Změnových listů č. 51, 52, 53, 54, 55, 58 a 59 (příloha č.17). Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady na provedení díla dle této smlouvy,

že zahrnuje všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla. Cena díla je proto stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených ZVZ a touto smlouvou.

Zhotovitel nemůže účtovat žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen.

2.4 **Bod 6. Článek XXVIII. Závěrečná ustanovení** se mění takto:

Za stávající položku 16) se doplňuje nová položka 17) Změnové listy č. 51, 52, 53, 54, 55, 58 a 59.

### III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7 a dodatku č. 8 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3 Platnost a účinnost Dodatku č. 9 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 9 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo jako její očíslované přílohy tvoří:  
Příloha č. 1 dodatku – Příloha č. 17 Smlouvy o dílo - Změnové listy č. 51, 52, 53, 54, 55, 58 a 59

za objednatele:


za zhotovitele:

V Praze dne 30.10.2019

V Praze dne 30.10.2019



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP



Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J – Čechy  
OHL ŽS, a.s.

