

Dodatek č.2 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120062285

Smluvní strany

1) **Provozovatel distribuční soustavy**

obchodní firma:	ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo:	Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035	DIČ: CZ24729035
zápis v OR:	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2145
licence:	na distribuci elektřiny č. 121015583
registrace OTE:	č. 715
bank. spojení:	[REDAKCE]
Kontaktní údaje:	adresa pro doručování: CEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326
28	
zákaznická linka:	800 850 860
webová adresa:	www.cezdistribuce.cz ,
e-mail:	info@cezdistribuce.cz
zastoupen	na základě pověření ze dne 30.1.2017 [REDAKCE] Vedoucím odboru Obnova DS Východ [REDAKCE]

dále jen „PDS“

a

2) **Žadatel**

PARDUBICKÝ KRAJ
 IČ: 70892822, DIČ: CZ70892822
 Ulice: Komenského náměstí 125
 Obec: Pardubice, Pardubice – Staré Město
 Dodací pošta: Pardubice PSČ: 530 02

Kontaktní údaje:
PARDUBICKÝ KRAJ
 Ulice: Komenského náměstí 125
 Obec: Pardubice
 Dodací pošta: Pardubice 2 PSČ: 530 02

Jednající : JUDr. Martin Netolický Ph.D. funkce: hejtman

uzavírají tuto smlouvu:

ČI. I. Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 12.12.2017 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120062285, jejímž předmětem je realizace přeložky: **IZ-12-2000711 Ústí n.O.,PA kraj-nemocnice,centr.příjem.**
- 2) Důvod posunutí termínu je ze strany žadatele, kdy objekt energobloku bude stavebně připraven pro přepojení ze stávající trafostanice dne 15.11.2019. Dokončení stavby 1. etapy je stanoveno na 17.12.2019, kdy bude požádáno o kolaudaci objektu. Vyzvalatel žádá v návaznosti na tento termín o posunutí termínu realizace přeložky do 15.12.2019.

ČI. II. Předmět dohody

- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že PDS pozastaví práce na zajištění přeložky zařízení DS požadované žadatelem, a to v maximální délce trvání 3 měsíců od uzavření tohoto dodatku.

- 2) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužují o sjednanou lhůtu pozastavení prací na zajištění přeložky.
- 4) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V České Třebové, dne 1.10.2019

Provozovatel : ČEZ Distribuce, a.s.

Vedoucím odboru Obnova DS Východ

PARDUBICÍCH, 31. 10. 2019

V _____

Žadatel