



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2/2019 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY „Kordinátor BOZP“

**"ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ SBÍRKOVÝCH FONDŮ
V ALŠOVĚ JIHOČESKÉ GALERII – WORTNEROVĚ DOMĚ"**
registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001717

uzavřené 05. března 2018 a jí příslušný Dodatek č. 1/2019 ze dne 17. 07. 2019 mezi
příkazcem: Alšova jihočeská galerie, IČ 00073512, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41
Hluboká nad Vltavou

a

příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění inženýrské činnosti na výše uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě
prodloužení doby plnění (o 1 měsíc) takto:

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 1/2019 Příkazní smlouvy:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkově za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování
aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

102.900,- Kč + 21% DPH (21.609,- Kč), tj. celkem 124.509,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

*Poznámka: V případě archeologických nálezů budou stavební práce a s tím spojené činnosti TDI
a fakturace za tyto činnosti TDI pozastaveny na dobu nutnou pro vypořádání veškerých náležitostí
s nálezy spojenými.*

* * *

Cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (1 měsíc) o částku:

4.900,- Kč + 21% DPH (1.029,- Kč), tj. celkem 5.929,- Kč

* * *

Nové znění čl. V., odst. 2. PS, dle Dodatku č. 2/2019:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

107.800,- Kč + 21% DPH (22.638,- Kč), tj. celkem 130.438,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

Poznámka: V případě archeologických nálezů budou stavební práce a s tím spojené činnosti TDI a fakturace za tyto činnosti TDI pozastaveny na dobu nutnou pro vypořádání veškerých náležitostí s nálezy spojenými.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1 dle Dodatku č. 1/2019 Příkazní smlouvy:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně komplety a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- **zahájení činnosti** na základě písemné výzvy příkazce
- **předpokládané ukončení činnosti** do 15-ti měsíců (od zahájení stavby)
(vč. dokumentace k archivaci)

Nové znění čl. VI., odst. 1. PS, dle Dodatku č. 2/2019:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně komplety a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- **zahájení činnosti** na základě písemné výzvy příkazce
- **předpokládané ukončení činnosti** do 16-ti měsíců (od zahájení stavby)
(vč. dokumentace k archivaci)

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 2/2019 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží příkazce 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Hluboká nad Vltavou, dne: __. __. 2019
příkazce:

České Budějovice, dne: 25. 10. 2019
příkazník:

Mgr. Aleš Seifert
ředitel

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti