



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 2/2019 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY („TDI“)

**"ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ SBÍRKOVÝCH FONDŮ  
V ALŠOVĚ JIHOČESKÉ GALERII – WORTNEROVĚ DOMĚ"**  
registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001717

uzavřené 05. března 2018 a jí příslušný Dodatek č. 1/2019 ze dne 17. 07. 2019 mezi  
příkazcem: Alšova jihočeská galerie, IČ 00073512, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41  
Hluboká nad Vltavou

a

příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,  
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění inženýrské činnosti na výše uvedené stavbě.

**I. Smluvní strany** – se nemění.

**II. Předmět plnění a jeho rozsah** – se nemění.

**III. Způsob plnění** – se nemění.

**IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran** – se nemění.

**V. Cena a fakturace** – cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (o 2 měsíce) takto:

**Původní znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 1/2019 Příkazní smlouvy:**

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

**443.100,- Kč + 21% DPH (93.051,- Kč), tj. celkem 536.151,- Kč**

*DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.*

*Poznámka: V případě archeologických nálezů budou stavební práce a s tím spojené činnosti TDI a fakturace za tyto činnosti TDI pozastaveny na dobu nutnou pro vypořádání veškerých náležitostí s nálezy spojenými.*

\* \* \*

Cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (2 měsíce) o částku:

**42.200,- Kč + 21% DPH (8.862,- Kč), tj. celkem 51.062,- Kč**

\* \* \*

**Nové znění čl. V., odst. 2. PS, dle Dodatku č. 2/2019:**

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

**485.300,- Kč + 21% DPH (101.913,- Kč), tj. celkem 587.213,- Kč**

*DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.*

*Poznámka: V případě archeologických nálezů budou stavební práce a s tím spojené činnosti TDI a fakturace za tyto činnosti TDI pozastaveny na dobu nutnou pro vypořádání veškerých náležitostí s nálezy spojenými.*

**VI. Doba plnění** – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

**Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 1/2019 Příkazní smlouvy:**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- **zahájení činnosti** **na základě písemné výzvy příkazce**
- **předpokládané ukončení činnosti** **do 15-ti měsíců (od zahájení stavby)**  
(vč. dokumentace k archivaci)

**Nové znění čl. VI., odst. 1. PS, dle Dodatku č. 2/2019:**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- **zahájení činnosti** **ihned po podpisu Příkazní smlouvy**
- **předpokládané ukončení činnosti** **do 17-ti měsíců (od zahájení stavby)**  
(vč. předání dokladů k archivaci)

## VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

## VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 2/2019 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží příkazce 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Hluboká nad Vltavou, dne: \_\_. \_\_. 2019  
příkazce:

České Budějovice, dne: 25. 10. 2019  
příkazník:

---

Mgr. Aleš Seifert  
ředitel

---

Jaroslav Vítovec  
jednatel společnosti