

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **3/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19 - 108**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických [REDACTED], funkce: technický náměstek,
tel.: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: referent investičních činností,
tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
korespondenční adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zastoupena Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
Odpovědný projektant Ing. [REDACTED]
email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby:
II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí**

Smluvní strany uzavřely dne 31. 01. 2019 smlouvu o dílo č. 03/ODO/2019 (dále jen smlouva) a dne 26. 09. 2019 dodatek č. 1.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. smlouvy a jejího dodatku č. 1 v rámci akce III/221 29 Modernizace silnice Podlesí a to z důvodu chyby v katastru nemovitostí, která byla zjištěna geodetickou kanceláří pro zpracování geodetických plánů pro majetkoprávní vypořádání, kterou je potřeba vyřešit před dopracováním projektové dokumentace, takto:

Původní znění čl. III:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 01 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | |
| • Aš | 30. 06. 2019 |
| • Podlesí | 30. 08. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 11. 09. 2019 |
| • Podlesí | 11. 11. 2019 |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 30. 09. 2019 |
| • Podlesí | 30. 11. 2019 |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 12. 2019 |

Nové znění čl. III:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 01 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | |
| • Aš | 30. 06. 2019 |
| • Podlesí | 30. 08. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 11. 10. 2019 |
| • Podlesí | 10. 01. 2020 |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 31. 10. 2019 |
| • Podlesí | 31. 01. 2020 |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 01. 2020 |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1.

Ostatní ujednání a články smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

V Praze dne: 29.10.2019

v Sokolově dne: 5.11.2019

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace