

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S2018.106
„Zajištění kleneb SZ křídla Piaristického kláštera v Lipníku nad Bečvou“
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Příkryl – starosta

Zástupce ve věcech technických: [redacted] – vedoucí Odboru regionálního rozvoje
[redacted] – investiční technik

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. SASTA CZ, a.s

Sídlo: Votroubkova 546/11
620 00 Brno

Zastoupena: JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva

IČO: 26240980

DIČ: CZ26240980

Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Vladimír Špička – předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Všecka – výrobní ředitel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 603 842 893

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v KS v Brně, oddíl B., vložka 3551.

dále jen zhotovitel

II.

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění takto:

Řádné ukončení a předání díla (bez vad a nedodělků) bude nejpozději do 30.11.2019.

III.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.1 navyšuje o 396 799,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH	2 235 573,00 Kč
DPH 21 %	469 470,33 Kč
Celkem včetně DPH	2 705 043,33 Kč

Slovy: dvěmilionysedmsetpěttisícčtyřicettřikoruntřicettřihaleřů


Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 491/2019 – RM 17 ze dne 30.09.2019


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne ...02.10....2019



Ing. Miloslav Příkryl
starosta
za objednatele

V Brně, dne ...2.10.2019...



JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva
za zhotovitele

Stavba : Lipník nad Bečvou - dodatek č.1 ke SoD
Rozpočet : Rekapitulace
Objednatel:
Zhotovitel : SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
Nabídka :
Datum :



Mikropiloty	333 459,00 Kč
Ostatní k-ce	62 342,00 Kč
Vícepráce a méněpráce	998,00 Kč

Cena celkem bez DPH	396 799,00 Kč
---------------------	---------------

Stavba : Lipník nad Bečvou - dodatek č.1 ke SoD
 Rozpočet : Mikropiloty
 Objednatel:
 Zhotovitel : SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
 Nabídka :
 Datum :



č.p.	č.položky	název a popis položky	m.j.	množství	cena / m.j.	celkem (CZK)
1	977151123	Vrty Ø do 160mm, jádrové DIA 10x1,50 = 15m	m	15,000	3 140,00	47 100,00 Kč
2	224311114	Vrty Ø do 156mm, 10x4,50 = 45m	m	45,000	1 790,00	80 550,00 Kč
3	283111113	Zřízení mikropilot hladká část 10x3=30m	m	30,000	1 170,00	35 100,00 Kč
4	M.14011078	Trubka ocelová 11353	m	60,000	989,00	59 340,00 Kč
5	283111123	Zřízení mikropilot manžetová část 10x3=30m	m	30,000	1 310,00	39 300,00 Kč
6	M.58521130	Cement 42,5	t	3,250	2 960,00	9 620,00 Kč
7	281601111	Injektáž zálivky do 0,6 Mpa	hod	5,000	829,00	4 145,00 Kč
8	282603111	Injektáž manžet do 4,5 Mpa	hod	5,000	3 250,00	16 250,00 Kč
9	283131111	Hlavy mikropilot	ks	10,000	1 050,00	10 500,00 Kč
Součet :						301 905,00 Kč
998004011-R	Přesun hmot :	%	5,00	3 019,00	15 095,00 Kč	
	Přesun techniky :	km	320,00	42,00	13 440,00 Kč	
	Ostatní náklady :	%	1,00	3 019,00	3 019,00 Kč	
Součet :						333 459,00 Kč
Cena celkem bez DPH						333 459,00 Kč

SASTA[®] cz
sanace staveb

č.p.	č.položky	název a popis položky	m.j.	množství	cena / m.j.	celkem (CZK)
1	973031346	Vysekání kapes 0,6x0,85x0,2	ks	10,000	421,00	4 210,00 Kč
2	977131117	Vrty Ø do 25mm - zdřivo, MP 10x2=20ks x 0,5 = 10m trny 10x4=40m x 0,5 = 20m	m	30,000	278,00	8 340,00 Kč
3	985131111	Očištění ploch tl. vodou ((0,2+0,6+0,2)x0,85)x10	m2	8,500	109,00	926,50 Kč
4	985513411	Očištění ploch tl.vzduchem ((0,2+0,6+0,2)x0,85)x10	m2	8,500	155,00	1 317,50 Kč
5	985511113	Sklíkaný beton C20/25 (0,6x0,85)x10=5,1	m2	5,100	1 200,00	6 120,00 Kč
6	985511119	Příplatek ke střík. bet. 5,1x5,0	m2	25,500	230,00	5 865,00 Kč
7	985513111	Stržení povrchu	m2	5,100	203,00	1 035,30 Kč
8	985562312	Výztuž kari sítě (0,6x0,85)x10=6	m2	6,000	291,00	1 746,00 Kč
9	985562912	Příplatek za mont. do 10m2 Kotvičky do 400, do D16 MP 20ks	m2	6,000	48,00	288,00 Kč
10	985564224	trny 40ks	ks	60,000	395,00	23 700,00 Kč
11	341941001	Sváry koutové oboustranné	m	7,600	467,00	3 549,20 Kč
12	997013511	Odvoz na skládku		2,040	335,00	683,40 Kč
13	997006519	Příplatek x 10km		20,400	13,00	265,20 Kč
14	997013802	Poplatek za uložení		2,040	650,00	1 326,00 Kč
Součet :						59 372,10 Kč
998011001	Přesun hmot :	%	5,00	594,00	2 970,00 Kč	
Součet :						62 342,10 Kč
Cena celkem bez DPH						62 342,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1808	Zajištění kleneb sz. křídla bývalého Piaristického kláštera v Lipníku nad Bečvou
O:	01	Bývalý Piaristický klášter
R:	D.1.1	Zajištění kleneb_dodatek č.1 ke SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-6 400,00			
1	310237251R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení Kapsy pro kotevní roznášecí desky : -40	kus	-40,00000	160,00	-6 400,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				63 982,00			
5	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	8,00000	3 950,00	31 600,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	23,40000	420,00	9 828,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
7	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	23,40000	210,00	4 914,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
8	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků.	t	0,49000	36 000,00	17 640,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-6 624,00			
11	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 Kapsy pro kotevní roznášecí desky : -40*0,60*0,60	m2	-14,40000	460,00	-6 624,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-13 600,00			
27	973031346R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 450 mm	kus	-40,00000	340,00	-13 600,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 240,00			
36	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,50000	320,00	6 240,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-42 600,00			
74	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 10 do 20 kg Ocelová roznášecí deska : P20 500x250 mm : -0,50*0,25*160,00*40	kg	-800,00000	28,00	-22 400,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
75	13611248R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 20,00 mm Ocelová roznášecí deska :	t	-0,88000	20 000,00	-17 600,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1808	Zajištění kleneb sz. křídla bývalého Piaristického kláštera v Lipníku nad Bečvou
O:	01	Bývalý Piaristický klášter
R:	D.1.1	Zajištění kleneb_dodatek č.1 ke SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P20 500x250 mm : -0,50*0,25*160,00/1000*40		-0,8					
		Přípočet ztratiného ve výši 10 % : 0,08		-0,08					
76	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6,50000	-400,00	-2 600,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Celkem	998,00
---------------	---------------