

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokočy

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy (tel. [REDACTED])

Věci technické:

[REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1. zhotovitel:

STŘECHY V+M, s.r.o.

Zastoupený Váňou Vlastimilem

Sídlo: Hlinice 30 90 02 Tábor

IČ: 26077752

DIČ: CZ26077752

Bankovní spojení: [REDACTED]

Spisová značka:

Kontaktní osoba: Váňa Vlastimil

tel: / fax [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: Váňa Vlastimil, Maršálek Jiří

Věci smluvní: Váňa Vlastimil

[REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 88/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy zůstává beze změn, pouze je v celkové výši odpočítána rezerva na technické detaily.

3.
CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	443 419,64 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 20 000,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	423 419,64 Kč bez DPH
DPH 21%	63 512,95 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	486 932,59 Kč s DPH

4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 14.12.2016

V Táboře dne 14.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
Místostarostka
Město Tábor

.....
Vlastimil Váňa
jednatel společnosti
STŘECHY V+M, s.r.o.