

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.08.2019

(dále jen „dodatek“)

na akci

„Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a parkoviště u polikliniky“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel : STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, Ing. Jarmila Považanová
Ing. Juraj Hirner, Walter Egger – členové představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení:
Zapsaný u: MS v Praze oddíl B, vložka 7634
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 14.08.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce: „**Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a parkoviště u polikliniky**“, (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2 Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění smlouva o dílo z následujících důvodů: Bylo zjištěno na základě provedených zátěžových zkoušek, že stávající nosné konstrukce komunikace pro pěší (chodníku) a parkoviště nemají požadovanou nosnost a zhotovitel musí nahradit část nosných konstrukcí. Zhotovitel na tuto skutečnost upozorňoval před zahájením prací.
- 2.3 Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnici objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 76 dní“ nahrazuje termínem „**do 91 dní**“.
- 3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 6.11.2019

v. r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Za zhotovitele:

V Prachaticích dne 1.11.2019

v. r.

.....
STRABAG a.s.

Josef Pavlík
vedoucí PJ

Jana Holá
ekonom PJ

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 986 ze dne 29.10.2019