

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 773/2019  
Číslo smlouvy zhotovitele: 191441026

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], specialista oddělení realizace  
investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Silnice Horšovský Týn a.s.**  
sídlo: Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě plné moci  
ze dne 19. 12. 2018  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], na základě plné moci  
ze dne 19. 12. 2018  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 453 59 164  
DIČ: CZ45359164  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 201  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 4. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 9. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Zhotovitel zaslal objednateli „Žádost o změnu subdodavatele, kterým dodavatel prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky s názvem „VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu“ ze dne 25. 9. 2019, včetně dokladů vztahujících se ke kvalifikaci nového subdodavatele a kvalifikaci zhotovitele. Objednatel tyto doklady posoudil a dospěl k závěru, že prokazují splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek IV. smlouvy „Podmínky provádění díla“ odstavec 9. nově zní:**

1. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIV. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

název	Stavební firma HOBST a.s.
sídlo	Praha 9, Splavná 1250, PSČ 19800
IČO	48033251
DIČ	CZ48033251
zápis v obchodním rejstříku	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9366
rozsah vykonávaných stavebních prací nebo služeb	Stavební objekt SO 201 Most přes Mži – realizace železobetonové mostní konstrukce

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
na základě plné moci ze dne 19. 12. 2018  
**Silnice Horšovský Týn a.s.**