

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

**Název akce:** Rekonstrukce oplocení a příjezdové cesty v areálu meteorologické stanice v Příbyslavi  
**Zhotovitel:** DIRICKX Bohemia spol. s r. o., U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 49810090, DIČ: CZ49810090  
**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4  
IČO: 00020699, DIČ: CZ00020699  
**Místo stavby:** Meteorologická stanice, 582 22 Příbyslav 727

## POPIS ZMĚN:

- 1. Obložení čelní stěny vnějšího předloženého schodiště (na žádost objednatele):** před vykácením dřevin se zmíněná plocha pohledově neuplatňovala; cihelný obklad totožný se soklem objektu meteorologické stanice
- 2. Úprava dvou otvorů stávajícího septiku:** oba otvory odhaleny po vykácení dřevin; budou obsypány kačírkiem a lemovány betonovým obrubníkem
- 3. Rekonstrukce soklu objektů garáže a skladu (na žádost objednatele):** sokl obou budov opatřen marmolitem, kolem objektu skladu okapový chodníček tvořený kačírkiem s betonovým obrubníkem
- 4. Rekonstrukce vsakovací jímky:** stávající vsakovací jímka okapního svodu ze střechy garáže prorostlá kořeny a zcela nefunkční
- 5. Rekonstrukce revizní šachty dešťové kanalizace:** po odhalení zjištěna částečná destrukce šachty
- 6. Likvidace betonových konstrukcí:** po vykácení dřevin byly odhaleny základové konstrukce již neexistujících objektů, při demolici stávajícího oplocení vyzvednuty objemově zcela nadstandardní základové bloky pod sloupy vjezdových bran; zmíněné betonové konstrukce nemohly být předpokládány ve výkazu výměr
- 7. Likvidace pařezů:** postupně bylo nalezeno a zlikvidováno více pařezů, než se předpokládalo ve výkazu výměr
- 8. Doplnky k oplocení (na žádost investora):** držák pletiva v polovině délky podhrabových desek

V Praze dne 22. 10. 2019