

DODATEK č. 2

ke smlouvě o výkonu autorského dozoru č. 2019/02/014/Li, uzavřené dne 01.03.2019
(dále jen „dodatek č. 2“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále je „objednatel“)

a

2. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.

sídlem: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena: Mgr. Lenka Brown, jednatelka
oprávněn jednat ve věcech technických:
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení: ING bank N. V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
č. účtu:

jako vykonavatel autorského dozoru na straně druhé (dále jen „vykonavatel AD“)
společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o výkonu autorského dozoru č. 2019/02/014/Li, uzavřené dne 1. 3. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Z důvodu prodloužení termínu ukončení stavby „Cyklostezka Třinec – Konská“ (dále jen „stavba“) je již vyčerpán dohodnutý limit hodin autorského dozoru stanovený smlouvou. Vzhledem k rozšíření rozsahu činnosti autorského dozoru požádal vykonavatel AD o navýšení ceny za výkon autorského dozoru o 19.800 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

V článku VI. „Odměna za výkon autorského dozoru“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Odměna za výkon AD je stanovena dohodou smluvních stran, jako cena maximální a nepřekročitelná a činí:

Odměna bez DPH celkem 114.675 Kč

K odměně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a vykonavatel AD obdrží 1 vyhotovení.
4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.3. vnitřní směrnice č. 07/2016 – „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince“.

V Třinci 24. 10. 2019

V Ostravě 31. 10. 2019

za vykonavatele AD:

primátorka

objednatelka