

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 966/ORM/2019 ze dne 12. 6. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava – 1. část – nasvětlení přechodu pro chodce“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, odbor rozvoje města, Magistrát města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17143
zastoupený: Ing. Josefem Ederem, jednatelem
IČO: 60727772
DIČ: CZ60727772
(dále též jako „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 12. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 966/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava, 1. část – nasvětlení přechodu pro chodce“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci stavby obstará geometrický plán .

odpočet	-	0,00 Kč
přípočet	+	9.400,00 Kč
celkem	+	9.400,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

	v Kč bez DPH
Cena dle smlouvy:	200.936,23,- Kč
Hodnota dodatku č. 1 ke smlouvě	+ 9.400,- Kč
Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	<u>210.336,23 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou“**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 8. 11. 2019



Ing. Alena Kottová
magistrát města Jihlavy
vedoucí odboru rozvoje města



2



Ing. Josef Eder
jednatel společnosti

10. 2019

