

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 688/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 27. 6. 2019 na akci:

„ZŠ č. p. 777, Politických vězňů – obnova fasády a zateplení půdy – II. etapa“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	MIDACH s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 140, 252 46 Vrané nad Vltavou
IČO:	281 64 776
DIČ:	CZ28164776
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	7 604 990,54 Kč
--------------------	-----------------

DPH v zákonné výši:	1 597 048,01 Kč
---------------------	-----------------

Cena díla včetně DPH:	9 202 038,55 Kč
------------------------------	------------------------

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 23. 10. 2019 pod číslem usnesení 30/25/2019/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

Ve Vraném nad Vltavou

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████ ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby