

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)


Č. smlouvy: 2019_00252

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva
Zástupce pro věci technické: , manažer útvaru údržby
, specialista VTZ

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: 

1.2 Zhotovitel

K&K TECHNOLOGY a.s.

Se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
Zapsaná u Krajského soudu: v Plzni, spis.značka B 531
Zastoupená:  člen představenstva a obchodně technický ředitel
Zástupce pro věci technické:  projektový manažer

IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6024062/0800, 6025452/0800
Telefon / fax: 
E-mailová adresa: 

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE
SMLOUVĚ O DÍLO



I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se na základě změny rozsahu prací dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo č. 2019_00252 ve znění dodatku č. 1. Dodatek doplňuje číslo účtu a mění Zástupce pro věci technické, jeho telefon a e-mailovou adresu. Dále Dodatek doplňuje předmět plnění – vícepráce. Dodatek mění celkovou cenu díla, termín dokončení díla, záruční dobu a sankce.

II. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smlouva o dílo č. 2019_00252 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- 2.1.1 Článek SMLUVNÍ STRANY, odstavec 1.2 se upravuje takto (v tomto dodatku již upraveno):

„1.2 Zhotovitel

K&K TECHNOLOGY a.s.

Se sídlem:	Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
Zapsaná u Krajského soudu:	v Plzni, spis.značka B 531
Zastoupená:	██████████ člen představenstva a obchodně technický ředitel
Zástupce pro věci technické:	██████████ projektový manažer

IČO:	64833186
DIČ:	CZ64833186
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6024062/0800, 6025452/0800
Telefon / fax:	████████████████████
E-mailová adresa:	████████████████████

- 2.1.2 Článek II. **PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se doplňuje o následující odstavec:

„2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí tyto práce:

Oprava nátěrů vnitřní plochy plynojemu ve styku s bioplynem, vnitřní plochy vzduchové části plynojemu, horní plochy plovoucího stropu a venkovní paty plynojemu na ČOV Louny dle předložené nabídky č. N-252-19, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

- 2.1.3 Článek III. **ČAS PLNĚNÍ**, odstavec 3.3 Dokončení díla se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Dokončení díla

20.12.2019“

2.1.4 Článek IV. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odstavec 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Oprava výměnou membrány plynojemu..... KČ bez DPH

Vícepráce – nátěry..... KČ bez DPH

Cena celkem..... KČ bez DPH

Fakturováno bude na základě potvrzeného předávacího protokolu.“

2.1.5 Článek VI. **ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE**, odstavec 6.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„6.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců na opravu výměnou membrány plynojemu a 60 měsíců na vícepráce – nátěry od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že jeho dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad. Kodstranění vady vyzve zmocněnec objednatele písemně, bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení a dále na mechanické a chemické poškození, způsobené nepřiměřenými provozními vlivy, případně způsobené chybným provozováním v rozporu s předpisy pro provoz a údržbu zařízení, daného výrobcem těchto zařízení.“

2.1.6 Článek VII. **SANKCE**, odstavce 7.1, 7.2 a 7.3 se ruší a nahrazují následujícím zněním:

„7.1 Zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 0,5 %, nejméně však KČ z ceny díla za každý započatý týden prodlení s plněním termínu dokončení díla dle článku 3.3 z důvodů ležících na jeho straně.“

„7.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou KČ za každý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání díla objednateli a uvedené v předávacím protokolu.“

„7.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případě pod smluvní pokutou KČ za každý den prodlení po sjednaném termínu.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019_00252 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom originálu obdrží vždy zhotovitel a objednatel.

Příloha č. 1: cenová nabídka č. N-252-19

V Teplicích dne: 31. 10. 2019


V Klatovech dne: 24. 10. 2019

Objednatel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel:



člen představenstva a obchodně technický ředitel

