



ev.č. 17/026-1
Čj. /2019-UVCR

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU KRAMÁŘOVY VILY“

Smluvní strany

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, e-mail: XXXXX
tel. č. 224 002 443
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

KAVA, spol.s.r.o.

kterou zastupuje: Ing. arch. Jan Karásek, jednatel
se sídlem: Pod novým lesem 76/49, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČO: 480 29 556
DIČ: CZ48029556
bankovní spojení: XXXXXX
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka č. 14625

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo č. 17/026-0 ze dne 22.02.2017.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení smlouvy:

1. Čl. IV odst. 3 poslední věta se mění takto:

Trvání realizace stavby je dle smlouvy se zhotovitelem ev.č. 19/008-0 ze dne 29. 01. 2019 ve znění dodatku č. 1 ev.č. 19/008-1 ze dne 20. 08. 2019 a dodatku č.2 ev.č.19/008-2

ze dne 20.09.2019 pět měsíců v období od 18. 04.2019 (předání staveniště) do 20.09.2019 (zahájení přejímky díla).

2. Čl.V odst. 1 písm. b) se mění takto:

Cena za části díla uvedené v čl. III odst. 1 písm. e) a f) činí 87.500 Kč bez DPH, tj. 105.875 Kč včetně DPH

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem vyvěšení
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti
3. Tento dodatek je sepsán v 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel.

V Praze dne 04.11.2019

ZaKAVA, spol. s r.o.

Ing. arch. Jan Karásek, v.r.
jednatel

V Praze dne 01.11.2019

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Ing. Ivana Hošťálková, v.r.
ředitelka Odboru technického a
provozního