

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.5.2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená

IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

1.2 Zhotovitel

společnost: BUILD SERVICE stavební spol. s r.o.

sídlo: U Voříškova Dvora 2743, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Karel Türk

IČO: 15771041

DIČ: CZ15771041

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 12703483/0300

Telefon/fax:

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 542.

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 V průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna nutnost opravy stropního podhledu v kanceláři vedoucího ÚO. V původní smlouvě bylo uvažováno s ponecháním stávajícího podhledu, avšak v průběhu realizace prací, při rozmístění osvětlovacích těles v kanceláři, v kontextu zajištění elektrických rozvodů k tělesům vznikla potřeba stropní podhled opravit.

3. Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní ceny díla, která je v čl. 4.1 původní smlouvy stanovena na **813 191,94 Kč** bez DPH, o částku ve výši **26 552,63 Kč** bez DPH, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení všech prací. Celková cena díla je tak nově stanovena na:

Cena díla bez DPH: 839 744,57 Kč

Hodnota 21% DPH: 176 346,33 Kč

Cena díla včetně DPH: **1 016 090,80 Kč**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnami, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nedojde k posunutí termínu pro dokončení díla, který je uveden v odst. 4.1.2 původní smlouvy.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že všechna tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Čj. KRPC-63125/ČJ-2019-0200VO-VZBA

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je sepsán listinně ve dvojnásobném vyhotovení, jedno pro každou smluvní stranu.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Příloha: Rozpočet změny ze dne 9.10.2019

V Českých Budějovicích
dne:
.....
jednatel BUILD SERVICE stavební spol. s r.o.

V Českých Budějovicích
dne:
.....



