

**Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 2019/006/A0/00**

uzavřený podle § 2623 a následujících občanského zákoníku číslo č.89/2012 Sb.
v platném znění mezi smluvními stranami

Poliklinika Prosek a.s.

Sídlem: Lovosická 440/40, 19000 Praha 9 - Střížkov

Zastoupená: Mgr. Tomášem Kladívkem, ředitelem společnosti

IČ.: 28495306

DIČ: CZ28495306, registrovaná dle § 94 zákona č. 235/2004 sb. o DPH

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Adresa datové schránky: 57ifqrm

(dále jen "objednatel")

a

atelier free 69 s.r.o.

Sídlem: Palackého 138, 276 01 Mělník

Zastoupená: Ing. Martinem Spurným – jednatelem společnosti

IČ: 24309567

DIČ: CZ24309567

Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195 195

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Adresa datové schránky zhotovitele: gwrd28h

(dále jen "zhotovitel")

Spolu uzavřeli tento dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/0006/A0/ za dne
7. 5. 2019 – **Zpracování projektové dokumentace pro instalaci sběrného FT vaku na
dešťovou vodu v areálu Polikliniky Prosek**

I. Předmět dodatku smlouvy

1. Článek IV. Cena díla

Cena díla specifikovaná v článku IV. bod 1. se zvyšuje o zadavatelem požadované provedení víceprací prací ve výši **20 000, Kč** bez DPH (Slovy: dvacet tisíc korun bez daně z přidané hodnoty).

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 2019/ 0066/A0/00
Souhrn víceprací

80 600 Kč bez DPH
20 000 Kč bez DPH

Nová celková cena díla včetně dodatku Č. 1

100 600 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý se považuje za originál. Každá strana obdrží jeden výtisk.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku Č. 1 je příloha Č. 1 (CN dodavatele reflektující předmět tohoto dodatku).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vôle připojují své podpisy.

Příloha Č. 1: CN dodavatele reflektující předmět tohoto dodatku

V Praze dne:



07 -11- 2019



Poliklinika Prosek a.s.

V Praze dne:

8.11.19



Příloha číslo 1

Soupis víceprací:

- Technologie přečerpávání dešťových vod	4200,- Kč
- Výpočet čerpadel - návrh na základě vypočteného množství dešťových srážek ze střechy objektu 02 (dětské polikliniky)	6000,- Kč
- Výpočet tlakových ztrát - v navrhovaném potrubí včetně armatur a z toho plynoucí dimenze potrubí	6000,- Kč
- Návrh technologie rozvodů dešťových vod po areálu - přívody k závlahovým systémům včetně návrhu čerpadla pro závlahové systémy	3800,- Kč
Celková cena	20 000 Kč bez DPH