

Věc: Předpokládaný časový harmonogram

V Lomnici n. P. dne 29. 1. 2019

Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa

Od 1. 5. 2019 - do 31. 7. 2019 - SO 100 B - 3,4 mil. Kč
Od 1. 8. 2019 - do 15. 9. 2019 - SO 100 D - 0,95 mil. Kč
Od 1. 3. 2020 - do 30. 4. 2020 - SO 100 C - 2,1 mil. Kč
Od 1. 4. 2020 - do 30. 6. 2020 - SO 100 A - 5,19 mil. Kč
Od 1. 6. 2020 - do 30. 6. 2020 - SO 800 - 0,25 mil. Kč.

Miloslav Mizera
předseda
představenstva