

DODATEK Č. 1

ke smlouvě O dílo č. 000982 00 18

1 STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
zastoupená: na základě plné moci
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321, plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1011063968/5500
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 5484
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „Smluvní strany“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 000982 00 18 ze dne 30.11.2018

V souvislosti s upřesněním stavu zařízení, při opravě výtahu ev. č. se jednotlivé body Smlouvy o dílo mění takto:

Článek 2 Předmět smlouvy

2.2 Rozsah požadovaných prací :

Rozsah požadovaných prací se mění v části ev. č. , když nově je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku – Specifikace rozsahu prací – výtah ev. č.

Článek 3 Cena a platební podmínky

3.1 Cena za dílo se navyšuje o **392.185,- Kč bez DPH**, celková cena za dílo je nově stanovena na **10 338 470,- Kč bez DPH** (slovy Desetmilionůtřístátřiceosmtisicčtyřístasedmdesát korun českých).

Článek 5 Doba plnění

Doba plnění tohoto dodatku je uvedena v příloze č. 2 - Harmonogram prací na výtahu ev. č.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zároveň bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace rozsahu prací – výtah ev. č.

Příloha č. 2 - Harmonogram prací na výtahu ev. č.


V Praze dne

Ve Škvorci dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost


BREMA, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost