

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1646/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

T-KOMPLET s.r.o.

se sídlem: Hatě 523, 261 01 Příbram III
IČO: 015 04 398
DIČ: CZ01504398
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207644
jejímž jménem jedná Bc. Tomáš Kubík

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento **dotatek č.1** (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 - SD**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. Vzhledem k situaci, kdy v rámci stavby „**SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240**“ byla stavebním úřadem na základě několika dodatečných požadavků z obce Velké Přílepy, nedořešených ZBV a požadavku na vyhodnocení zkušebního provozu uvedena do předčasného užívání se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o výkonu technického dozoru investor a prodloužení termínu plnění na do 30.11.2019.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Příbrami dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

T-KOMPLET s.r.o.
Bc. Tomáš Kubík