

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **BAUSET CZ, a.s.**

Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02

IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Janem Korejtkem – předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

[REDACTED] členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED] – předseda představenstva

[REDACTED] – člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí výroby

[REDACTED] stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] – vedoucí výroby

[REDACTED] stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Jansa – vedoucí výroby
Tel: +420 736 629 102, e-mail: pjansa@bauset.cz
Pavel Blaho – stavbyvedoucí
Tel: +420 736 629 1112, e-mail: pblaho@bauset.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

menovaný zástupce statutárního
orgánu

menovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

– technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

vedoucí inženýrskou, příspěvkových a
dotačních programů

ný – technik

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-187/1073/600/2019, na zhotovení díla „Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

4 507 142,90 Kč (Slovy:

Čtyři miliony pět set sedm tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých a 90/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 946 500,00 Kč (Slovy: **Devět set čtyřicet šest tisíc pět set korun českých**).

Cena včetně DPH činí **5 453 642,90 Kč** (Slovy: **Pět milionů čtyři sta padesát tři tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a 90/100**).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací – sanace podloží.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný soupis prací (1 - Most – sanace podloží).
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 16.10.2019


Pardubice dne: 16.10.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva
BAUSET CZ, a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice - soupis prací

Objekt:

1 - Most - 1 - Most

Soupis:

1.4 - Sanace podloží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

312 422,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				312 422,21
D	1		Zemní práce				29 464,00
1	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně	m2	116,000	254,00	29 464,00
D	2		Zakládání				591,75
17	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,225	2 630,00	591,75
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 731,20
18	K	311113136	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,250	2 060,00	4 635,00
19	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	40 600,00	1 096,20
D	5		Komunikace pozemní				83 636,00
9	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	116,000	199,00	23 084,00
11	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	116,000	24,00	2 784,00
12	K	577145121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,000	498,00	57 768,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 262,00
14	K	9380001R1	Demontáž svodidel, vyrovnání, oprava nátěru, montáž	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
15	K	9380001R2	Oprava povrchu komunikace před stávajícím mostem	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
16	K	9380001R3	Úprava zemního tělesa, sečení, úklid	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m2	1 131,000	2,00	2 262,00
D	997		Přesun sutě				115 431,58
2	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	72,956	427,00	31 152,21
3	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	72,956	314,00	22 908,18
4	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 532,920	18,00	27 592,56
5	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,956	163,00	11 891,83
6	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	72,956	300,00	21 886,80
D	998		Přesun hmot				45 305,68
7	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	72,956	388,00	28 306,93
8	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	72,956	233,00	16 998,75

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-081

Stavba: Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice - soupis prací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

312 422,21

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	312 422,21	65 608,66
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

378 030,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-081

Stavba: Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice - soupis prací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		312 422,21	378 030,87
1 - Most	1 - Most	312 422,21	378 030,87
1.4	Sanace podloží	312 422,21	378 030,87