



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

19010

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU OBJEDNÁVKY

	Objednávka číslo:	2019/00235/OI/OBJ
	Datum vyhotovení:	01.11.2019
	ORG akce:	60001101218, 60001101318
Dodavatel:		Odběratel:
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc IČ: 26792303 DIČ: CZ26792303		Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČ: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název akce: "REÚO Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou – přístavba školy + oprava přední části budovy"		
Na základě dohody obou stran se termín plnění objednávky prodlužuje z původně sjednaného 31.10.2019 nově na 21.11.2019 . Četnost kontrol zůstává stejná, tj. 1x týdně. Cena plnění se navyšuje o 5 898,75 Kč s DPH dle kalkulace v cenové nabídce z 05.02.2019, která je přílohou původní objednávky. K prodloužení předmětu plnění a úpravě ceny dochází, protože se zhotovitelem stavby byl prodloužen termín dokončení stavby do 21.11.2019.		
Kalkulace navýšení ceny: 3 týdny = 0,75 měs. v původní cenové nabídce 6 500,- Kč/měs. 0,75 měs. * 6 500 Kč/měs. = 4 875,- Kč + 21% DPH = 5 898,75 Kč s DPH		
Dodavatel: 		Odběratel: 
ARRANO GROUP s.r.o. Ing. Dalibor Alter Střední novosadská 7/10 -2- jednatel 779 00 Olomouc IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303 Arrano Group s.r.o.		vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje