

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2019**  
**„Oprava chodníků v Máchově ulici“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Dačice**  
Sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice  
Zastoupený: XXXXXXXXXXXX  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:  
XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:  
XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  
XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **JN stavitelství, s.r.o.**  
Sídlo: Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice  
Zápis v obchod. rejstříku: spis. zn. C 18692 vedená u KS v Č. Budějovicích  
Zastoupený: XXXXXXXXXXXX  
IČO: 28124928  
DIČ: CZ28124928

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  
XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  
XXXXXXXXXXXX

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

XXXXXXXXXXXX

zástupce stavbyvedoucího

XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo o provedení díla – stavby „Oprava chodníků v Máchově ulici“ uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 7. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. 12 odst. 12.1 smlouvy o dílo, následovně:

### V čl. 3. Doba plnění, staveniště se odst. 3.1 mění a nově zní takto:

#### **„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6. 12. 2019.**

*Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.“*

## II. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 28. schůzi konané dne 30. 10. 2019 pod č. usn. 493/28/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují.

V Dačicích dne .....

V Dačicích dne .....

Město Dačice  
Objednatel

JN stavitelství, s.r.o.  
Zhotovitel

.....  
XXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXX