

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-2279/2019

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: **SEŽEV facility s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
68071
Vádeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: xxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: Jarní 898/50, 614 00 Brno

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„**Moravská Nová Ves – havárie (strop výpravní budovy)**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-2279/2019 u objednatele) ze dne 26.6.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým dochází k prodloužení doby plnění.

Článek **Místo a doba plnění**, odst. 4.2. se nahrazuje novým textem, který zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:
zahájení: dd.mm.rrrr / po uveřejnění podepsané Smlouvy o dílo v Registru smluv
ukončení: 10.12.2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 29.10.2019

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Mgr. Milan Janoušek
jednatel
SEŽEV facility s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 480929

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa03857c-21c0-4a53-a87d-bc6668c9bd56

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2019 13:45:02



e79ef22e-48af-4ca5-ac2e-42078d307e78