




Projekt:	Návrhu autorského díla objektu [REDACTED]	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	1

Komu : PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o.

Od : Letiště Praha, a.s.



Žádost vznesl: Letiště Praha a.s.

Odkazy na výkresy: PPZ se týká projektové dokumentace

Důvod změny: [REDACTED]

Časové ohodnocení: má vliv na dokončení PD

Dopad do celkových termínů:

105 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):



POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz. cenová nabídka Zhotovitele dokumentace

Položka dokumentace/ inženýringu	Cena víceprací
[REDACTED]	[REDACTED]

Zhotovitel: PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o.

Datum a podpis:
Ing. arch. Petr Franta

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.