



**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Stoka JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění**

číslo smlouvy u objednatele: **2016002001**
číslo smlouvy u zhotovitele: ---

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel **VH-TRES spol. s r.o..**
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
IČ: 15771822
DIČ: CZ 15771822
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti
kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016002001, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stoka JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice“ a závazek Objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany konstatují, že z objektivního důvodu spočívajícího v nutnosti koordinace díla dle Smlouvy s dalším dílem (stavbou), jehož investorem je rovněž Objednatel dle Smlouvy (s označením této stavby jako „PPO stoka JIH“), se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10 Smlouvy, na změně bodu 3.1. Smlouvy.
Nově zní bod 3.1.:

3. Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

3.1.1. zahájení prací: **do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy**

3.1.2. provedení inženýrsko-geologického průzkumu:

do 8 týdnů od zahájení prací

3.1.3. provedení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí:

do 9 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku

3.1.4. předání dokumentace pro podání k územnímu řízení:

do 9 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku

3.1.5. předložení pravomocného územního rozhodnutí:

do 12 týdnů od podání žádosti

3.1.6. předložení dokumentace ke stavebnímu povolení:

do 8 týdnů od předání ÚR dle bodu 3.1.5.

3.1.7. provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení:

do 12 týdnů od předání DSP dle bodu 3.1.6.

3.1.8. předložení pravomocného stavebního povolení:

do 9 týdnů od podání ke stavebnímu povolení

3.1.9. předání PDPS dle bodu 2.2 této smlouvy:

do 8 týdnů od předání stavebního povolení s nabytím právní moci

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, ve formě tohoto Dodatku č. 1, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s touto změnou se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10. Smlouvy, na změně bodu 5.1. Smlouvy.
Nově zní bod 5.1.:

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH 679.000,- Kč

z čehož

a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. této smlouvy již bylo uhrazeno46.130,-Kč bez DPH

b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. této smlouvy bude uhrazeno72.700,-Kč bez DPH

c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. této smlouvy již bylo uhrazeno65.900,-Kč bez DPH

d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. této smlouvy bude uhrazeno6.600,-Kč bez DPH

e) za činnost uvedenou v bodě 3.1.6. této smlouvy bude uhrazeno230.650,-Kč bez DPH

f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.7. této smlouvy bude uhrazeno32.950,-Kč bez DPH

g) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této smlouvy bude uhrazeno13.190,-Kč bez DPH

h) za činnost uvedenou v bodě 3.1.9. této smlouvy bude uhrazeno210.880,-Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele

informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č.1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne 30 -10- 2019



Ing. Zdeněk Seda, vedoucím investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 21 -10- 2019

Ing. Daniel Vaclík, jednatel
VH-TRES spol. s r.o.

VH-TRES spol. s r.o. ©
ODHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážná nám. 1, 370 01 České Budějovice
Tel.: 385 775 144
IČO: 157 71 822, DIČ: CZ15771822

© 1997 by the Board of Regents
of the University of California
All rights reserved. This work
is the property of the Board of
Regents of the University of
California and is loaned to your
institution. It and its contents
are not to be distributed outside
your institution.