



**DODATEK č. 3
ke SMLouvĚ O DÍLO
„PPO stoka JIH“**

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: 2016000076
číslo smlouvy u zhotovitele: ---

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel VH-TRES spol. s r.o..
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
IČ: 15771822
DIČ: CZ 15771822
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti
kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 2. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016000076, dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „PPO stoka JIH“ a závazek Objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 20. 9. 2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě a dne 27. 11. 2017 Dodatek č. 2 k této Smlouvě.
- 2.2** Smluvní strany konstatují, že z objektivního důvodu spočívajícího v dočasné nemožnosti majetkoprávního vypořádání, zamítavého stanoviska odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice k povolení kácení dřevin a požadavku společnosti E.ON (plyn), se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10 Smlouvy, na změně bodu 3.1. Smlouvy.
Nově zní bod 3.1.:

3. Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

- | | |
|--|--|
| 3.1.1. zahájení prací | do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy |
| 3.1.2. předložení dokumentace DUR | do 02/2018 |
| 3.1.3. komplexní biologický průzkum | do 20 týdnů od zahájení prací dle bodu 3.1.1. |

3.1.4. provedení inženýrské činnosti a podání žádosti k územnímu rozhodnutí	do 10 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku
3.1.5. předání ÚR s doložkou právní moci	do 12 týdnů od podání žádosti
3.1.6. předání dokumentace ke stavebnímu povolení	do 8 týdnů od předání ÚR dle bodu 3.1.5.
3.1.7. provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení	do 12 týdnů od předání DSP dle bodu 3.1.6.
3.1.8. předání stavebního povolení s doložkou právní moci	do 9 týdnů zahájení stavebního řízení
3.1.9. předání PDPS	do 8 týdnů od předání stavebního povolení s nabytím právní moci

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, ve formě tohoto Dodatku č. 3, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s touto změnou se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10. Smlouvy, na změně bodu 5.1. Smlouvy.
Nově zní bod 5.1.:

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH 292.000,- Kč

z čehož

- a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. této smlouvy již bylo uhrazeno100.640,-Kč bez DPH
b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. této smlouvy již bylo uhrazeno35.360,-Kč bez DPH
c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. této smlouvy bude uhrazeno39.000,-Kč bez DPH
d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. této smlouvy bude uhrazeno5.400,-Kč bez DPH
e) za činnost uvedenou v bodě 3.1.6. této smlouvy bude uhrazeno57.200,-Kč bez DPH
f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.7. této smlouvy bude uhrazeno19.000,-Kč bez DPH
g) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této smlouvy bude uhrazeno8.200,-Kč bez DPH
h) za činnost uvedenou v bodě 3.1.9. této smlouvy bude uhrazeno27.200,-Kč bez DPH
DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 3.
3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
3.3. Tímto Dodatkem č. 3 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 3 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
3.5. Smluvní strany Dodatku č. 3 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 3 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném

uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č.3, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 3, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 3 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne 30-10-2019



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 2.11.2019



Ing. Daniel Vaclík, jednatel
VH-TRES spol. s r.o.

VH-TRES spol. s r.o. ©
DODHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Komenského nám. 1.37001 České Budějovice
Tel.: 385 775 144
IČO: 25371822. DIČ: CZ15771822


OFFICE * MESTO

[Faint, illegible text at the top of the page]

[Faint, illegible text on the left side]

[Faint, illegible text in the center]

[Faint, illegible text in the lower middle]



© 1987 by [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]