

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 3328/2018/OD ze dne 11.10.2018**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Tomášem Macurou, MBA

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
zastoupená předsedou představenstva
Ing. Danielem Lyčkou

IČO 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5225320227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I. Termín plnění

Článek IV. Doba plnění, odstavec 3. se mění a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno nejpozději do dvanácti měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Připouští se i postupné předávání díla dle jednotlivých dílčích plnění dokončených položek podle čl. VI. odst. 1.

Z důvodů technologické složitosti oprav technologií smykové desky a obtížnosti zajistit pro opravy specifické unikátní náhradní díly s dlouhými dodacími lhůtami (výměna vysokotlakých olejových čerpadel – položky M22.5.2 přílohy č.1. Smlouvy o dílo č. 3328/2018/OD ze dne 11.10.2018) nebylo možné provést tyto opravy po dobu pravidelné letní odstávky a proto se termín předání těchto nedokončených prací dle čl. VI. odst. 1.1.b Oprava technologií stanoví na 31.8.2020.

Čl. II. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02505/RM1822/37 z 29.10.2019.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3328/2018/OD ze dne 11.10.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva