

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kladno - ul. Na Stráni, Štechova, propojení vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-418/19-D3  
Číslo zakázky: 20100315  
Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**  
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k nově zjištěné nutné obnově kanalizace ve stejné lokalitě je nezbytná koordinace při stavebních pracích z důvodu koordinace realizace obou staveb investora VKM a rekonstrukce komunikace investora KSÚS. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, aby byla zajištěna v dané části města Kladna dopravní obslužnost dle požadavku MMK a současně aby realizace obnovy kanalizace a vodovodu proběhla v ekonomické a časové synergii.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **31. 5. 2020**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-418/19 (**Kladno - ul. Na Stráni, Štechova, propojení vodovodu**), uzavřené dne 22. 5. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-418/19 (**Kladno - ul. Na Stráni, Štechova, propojení vodovodu**), uzavřené dne 22. 5. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 6. 11. 2019

V Kladně dne 6. 11. 2019

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



ce