

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.06.2019**

č. objednatele: .....

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č.1“),  
na stavební práce vedené pod názvem  
**„Oprava (restaurování) kovové stříšky nad vchodem a soklu objektu Komenského 199,  
Vysoké Mýto“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Leoš Krejčík**

Sídlo společnosti: Mládežnická 748, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zastoupený ve věcech smluvních:

Leoš Krejčík

(tel. xxx, e-mail: xxx)

Zastoupený ve věcech technických: Leoš Krejčík

xxx.

(tel: xxx, e-mail: xxx)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Chlumeck nad Cidlinou

Číslo účtu: 220674680/0300

IČ: 42265771

DIČ: xxx

Zhotovitel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 18.06.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Oprava (restaurování) kovové stříšky nad vchodem a soklu objektu Komenského 199, Vysoké Mýto“**.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	348.145,57,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	367.975,57,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>77.274,87,- Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	445.250,44,- Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24, které zní takto:**

- 11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.06.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Příloha : položkový rozpočet

Ve Vysokém Mýtě dne 21.10.2019

V Chlumci nad C. dne 6.11.2019

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Leoš Krejčík