

**Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.**

**a**

**KAREA, spol. s r. o.**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**„Stará hájovna – oprava střechy“**

**ze dne 7. 10. 2019**

---

**KARLOVY VARY 2019**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.**  
Na Vyhlídce 804/35, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 000 74 811

bankovní spojení: ČSOB a.s., Karlovy Vary, č. ú.: [REDACTED]

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Evžen Krejčí, ředitel příspěvkové  
organizace

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)*

a

**KAREA, spol. s r. o.**  
K Panelárně 172, 360 01 Otovice

IČO: 050 42 020

DIČ: CZ05042020

vedena u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 7607

bankovní spojení: č. ú.: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: René Ludvík, jednatel společnosti

*(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“))*

*(společně též jako „smluvní strany“)*

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

## **D O D A T K U č. 1**

### **S M L O U V Y O D Í L O**

#### **„Stará hájovna – oprava střechy“**

**ze dne 7. 10. 2019**

*(dále pouze jako „Smlouva“)*

**A.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Objednatel v rámci stavby označené jako „Stará hájovna – oprava střechy“ provedl změny, které jsou zaznamenány v naceněném soupisu prací s názvem Úprava přesahu krovu. Tento soupis je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 6 Smlouvy dohodly, že se v rámci stavby „Stará hájovna – oprava střechy“ provede ještě úprava přesahu krovu

2.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za úpravu přesahu krovu, ve výši [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých, [redacted] haléřů) bez DPH, DPH [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých, [redacted]). Cena za provedení díla včetně DPH [redacted] Kč (slovy: [redacted] českých, [redacted] haléřů) (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto Cenu za provedení díla je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a dodatcích. Podrobná kalkulace celkové Ceny za provedení díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v naceněném soupisu prací s názvem Úprava přesahu krovu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**B.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

**C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,

- o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
  5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
  6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
  7. Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: naceněný soupis prací s názvem Úprava přesahu krovu

V Karlových Varech, dne: .....

V Otovicích, dne: .....

**Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.**  
zastoupené  
Ing. Evženem Krejčím, ředitelem

**KAREA, spol. s r. o.**  
zastoupena  
René Ludvíkem, jednatelem