

Dodatek č. 1 - SMLOUVY PŘÍKAZNÍ č. 180005

uzavřené dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce : Podniky města Šumperka a.s.
sídlo : Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
zastoupený : Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, ředitelem
IČ : 65138163
DIČ : CZ65138163
(dále též jako „zadavatel“)

a

Příkazník: IREA s.r.o. Šumperk
sídlo : Mánesova 17, 787 01 Šumperk
zastoupený : Ing. Vladimírem Vizinou, jednatelem
IČ : 48390062
DIČ : CZ48390062

uzavírají dodatek č.1

příkazní smlouvy o zastupování příkazce příkazníkem při provádění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby

„Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku“ (dále také jen „stavba“)

kteřím se mění v důsledku požadavku příkazce na prodloužení doby plnění článku
III. CENA a článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ uzavřené smlouvy na nové znění:

III. CENA

1) Cena za manažerské řízení projektu a technický dozor stavebníka v rozsahu čl.II. je sjednána dohodou smluvních stran na základě přijaté nabídky příkazníka ve výši:

Předmět smluvní ceny	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Část A Technický dozor stavebníka při realizaci stavby (původní předpoklad 15 měsíců x 96 tis.,-Kč)	1 440 000,-Kč	302 400,- Kč	1 742 400,- Kč
Část A – prodloužení doby výstavby a navýšení objemu požadovaných prací Technický dozor stavebníka při realizaci stavby (navýšení o 4 měsíce x 96 tis.,-Kč)	384 000,-Kč	86 640,-Kč	464 640,-Kč
Část B Technický dozor stavebníka po dokončení stavby (kolaudace příp. zk.provoz popř. předčasné užívání) (předpoklad 2 měsíce x 75 tis.,-Kč)	150 000,-Kč	31 500,-Kč	181 500,-Kč
Nově navržená celková cena za TDS (část A+ část B)	1 974 000,- Kč	414 540,- Kč	2 388 540,- Kč

Smluvní cena je pro předpokládanou dobu plnění sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky. Je ji možno zvýšit pouze

pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazby DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Cena TDS je kalkulována ze stálý technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby do kolaudace a odstranění vad a nedodělků z předání díla v rozsahu **3290** hodin.

2) Do ceny nejsou zahrnuty cena projektových prací, provedených měření, posudků a průzkumů, správní a ostatní související poplatky apod. Tyto platby uhradí příkazce přímo, pokud budou na požádání příkazce uhrazeny příkazníkem, budou příkazci na základě průkazných dokladů přeúčtovány.

3) Sjednaná cena bude příkazníkovi příkazcem hrazena formou úhrady dílčích měsíčních faktur příkazníka s použitím hodinové sazby 600,- Kč/hod za TDS. Přílohou měsíčních faktur bude příkazcem odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin příkazníkem.

4) Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 30 dní od doručení. Pro případ prodloužení příkazce s úhradou faktur je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení plnění: 10/2018

Ukončení plnění: 07/2020 (ukončení realizace stavby je předpokládáno v 5/2020)

V případě prodloužení termínu realizace stavby se tato smlouva taktéž prodlužuje na dobu do předání staveniště zpět objednateli stavby, tj. příkazci.

Místem plnění je krytý bazén v Šumperku na ulici Lidická 81.

V ostatních částech se uzavřená smlouva nemění.

V Šumperku dne

V Šumperku dne 14.10.2019

za příkazce :

za příkazníka :

Ing. Miroslav P o s p í š i l
ředitel Podniky města Šumperka a.s.

Ing. Vladimír V i z i n a
jednatel IREA s.r.o.