

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/0413/OPS.DVZ

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 8  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Tomášem Slabihoudkem, radním  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Boa Construction s.r.o.  
se sídlem: Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00  
zastoupen: Ing. Vítem Řezáčem, jednatelem  
IČO: 04779398  
DIČ: CZ04779398  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 253515  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně také „smluvní strany“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/0413/OPS.DVZ (23/3224/2019) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost k akci „Vybudování parkovacích stání v ulicích Střekovská, Štětínská, Poznaňská a Řešovská“ (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu úpravy předmětu díla a termínů plnění pro zajištění časové úspory při realizaci výše uvedené akce, spočívající ve vypracování dokumentace pro společné povolení stavby a její projednání ve společném řízení.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 3 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  
*„Předmětem této smlouvy je zpracování díla – projektové dokumentace, včetně podání žádosti o příslušná povolení pro nová parkovací stání v rámci předmětné akce. Dílo je specifikováno následovně:*

**a) Vymezení předmětu činnosti:**

1. Zajištění vstupních podkladů (místní šetření, fotodokumentace, mapové podklady, geodetické zaměření, katastrální mapa, zákres stávajících IS);
2. Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby;
3. Projednání dokumentace pro společné povolení stavby a podání žádosti o společné povolení;
4. Vypracování dokumentace DZS;

## 5. Autorský dozor stavby.

### b) Zpracování dokumentace:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; DZS bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového rozpočtu.

### c) Rozsah projektu:

- Vybudování parkovacích stání v ulicích Střekovská, Štětínská, Poznaňská a Řešovská dle tohoto rozsahu v dotčených lokalitách (viz příloha č. 2 této smlouvy);
- Přeložení kolizních sloupů veřejného osvětlení;
- Případný návrh kácení, nebo prořezu dřevin;
- Případné vyvolané přeložky inženýrských sítí nejsou součástí díla a v případě potřeby budou předmětem dodatku k této smlouvě.“

### 3.2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Termíny plnění:

- a) Termín zahájení plnění: ihned po podpisu této smlouvy;
- b) Zajištění vstupních podkladů do 4 týdnů od podpisu této smlouvy;
- c) Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby do 24 týdnů od podpisu této smlouvy;
- d) Projednání dokumentace pro společné povolení stavby a podání žádosti o společné povolení do 24 týdnů od podpisu této smlouvy;
- e) Vypracování DZS do 4 týdnů od právní moci společného povolení;
- f) Autorský dozor stavby – plnění v průběhu stavby.“

### 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 6.11.2019, č. Usn RMC 0592 /2019

V Praze dne 11.11.2019



.....  
Tomáš Slabihoudek, radní

V Praze dne 11.11.2019

**BOA**  
CONSTRUCTION

Boa [redacted] ON, s.r.o.  
Rybná [redacted] 00 Praha 1  
IČ: 04 [redacted] ZC4779358

..... tel: +4 [redacted]

Ing. Vít Řezáč, jednatel

.....  
Správce rozpočtu: VINDELOVA  
.....