

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Název zakázky: „Oprava traťového úseku Příbram - Březnice“

### Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto  
dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 300 022 / 2019

a

Vedoucí společník společnosti:

#### **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

spisová značka oddíl C, vložka 17888

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník společnosti:

#### **PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**

se sídlem: 8. května 19/5, 410 02 Lovosice

IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32955

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „SWI-PED Březnice“, za niž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 05. 09. 2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu

s nabídkou.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S20-056-0017

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 18. 09. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## 2. Předmět dodatku

### 2.1 Změny dle přílohy č. 1

**Cena díla (bez DPH)** - se doplňuje a mění takto:

Celkem původní cena:	14 392 228,06	Kč
Celkem vícepráce:	143 100,00	Kč
<b>Celkem nová cena:</b>	<b>14 535 328,06</b>	<b>Kč</b>

## Zdůvodnění

### **SO 01 - Výměna pražců a SČ v km 60,460 - 61,360**

- 1) Položka č. 21 – Z důvodu vhodného navržení bezстыkové koleje při dodání kratších užitých kolejnic, byl zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje. Dále před zahájením prací byla provedena defektoskopická kontrola, kterou bylo zjištěno, že kolejnice v daném úseku je více vad, než bylo předpokládáno na základě pochůzky provedené při přípravě zadávací dokumentace. Tím došlo k navýšení počtu svařování kolejnic termitem tvaru S49.

### **SO 02 - Tochovice vč. 6**

- 1) Položka č. 11 – Z důvodu vhodného navržení bezстыkové koleje při dodání kratších užitých kolejnic, byl zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje. Dále před zahájením prací byla provedena defektoskopická kontrola, kterou bylo zjištěno, že kolejnice v daném úseku je více vad, než bylo předpokládáno na základě pochůzky provedené při přípravě zadávací dokumentace. Tím došlo k navýšení počtu svařování kolejnic termitem tvaru S49.

### **SO 03 - Výměna šterkového lože a SČ v km 56,660 - 58,700**

- 1) Položka č. 22 – Z důvodu vhodného navržení bezстыkové koleje při dodání kratších užitých kolejnic, byl zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje. Dále před zahájením prací byla provedena defektoskopická kontrola, kterou bylo zjištěno, že kolejnice v daném úseku je více vad, než bylo předpokládáno na základě pochůzky provedené při přípravě zadávací dokumentace. Tím došlo k navýšení počtu svařování kolejnic termitem tvaru S49.

## 3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních

údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1                      Soupis položek s vyčíslením více prací

V Praze dne 12. 11. 2019

V Praze dne 05. 11. 2019

Objednatel

Zhotovitel

.....

**Ing. Vladimír Filip, v.r.**

ředitel

Oblastního ředitelství Praha

.....

**Mgr. Viliam Perknovský**

jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....

**Ing. Pavel Pechač**

jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 482299

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ad6c3277-2530-45d2-a734-5c1cc64010be

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.11.2019 10:02:00



4557938f-f8a7-4a7e-a024-8d545d727541