

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. BUČ 01-01/2019

spočívající v provedení stavby
„Revitalizace veř. osvětlení města Bučovice - 5. etapa“

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

město Bučovice
zastoupené: PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starostou města
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 BUČOVICE
e-mail: epodatelna@bucovice.cz
IČ: 00291676
Bankovní spojení: xx-xxxxxxxxxx/xxxx
Osoby oprávněné k jednání:
- v technických záležitostech xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, vedoucí OÚP, tel.: 517 324 421, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

1.2. Zhotovitel:

Empesort s.r.o.
Název: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
se sídlem: 62362569
IČ: CZ62362569
DIČ: xxxxxxxx xxxxxx x.x., xxxxxxxxxxxx/xxxx
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné k jednání
- ve věcech smluvních a technických: xxx. xxxxxx xxxxxxx, jednatel, tel. xxx xxx xxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. Na základě dohody smluvních stran se dodatkem č.1 upravují vzájemné vztahy v jednotlivých bodech takto:

V článku 5 – Cena za dílo se znění bodu č. 5.1. ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„5.1. Nabídková cena je v nabídce uvedena v souladu s Přílohou č. 8 tak, že je samostatně naceněna: část 1A – VÝMĚNA OSVĚTLENÍ
část 1B – POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem a to :

Část 1A - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ	1.150.686,00Kč
Nabídková cena celkem bez DPH	
DPH 21 %	241.644,00Kč
Část 1A - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ –	1.392.330,00Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH	

Část 1B - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Nabídková cena celkem bez DPH	80.148,00Kč
DPH 21 %	16.831,00Kč
Část 1B - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE – Nabídková cena celkem vč. DPH	96.979,00Kč
Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem bez DPH	1.230.834,00Kč
DPH 21 %	258.475,00Kč
Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem vč. DPH	1.489.309,00Kč

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná a dohodnutá na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla postupně formou pravidelných měsíčních plateb až do úplného zaplacení, a to vždy dle odsouhlaseného měsíčního soupisu provedených prací. Jednotlivé platby pak budou provedeny na základě řádných daňových dokladů ("faktur"), jejichž nedílnou přílohou musí být soupis provedených prací potvrzený a odsouhlaseným oprávněným zástupcem objednatele - technický dozor investora.

Zhotovitel je současně povinen provést vyúčtování ceny díla po zhotovení díla nebo jeho části takto:

- a) nejpozději do 10.12.2019 je zhotovitel povinen vyúčtovat 90% z celkové ceny díla, kde budou zahrnuty všechny uznatelné výdaje dle pravidel EFEKT 2019,
- b) nejpozději do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků z přejímky díla je zhotovitel povinen vyúčtovat zbývajících 10% z celkové ceny díla, kde budou zahrnuty neuznatelné výdaje dle pravidel EFEKT 2019.

V Článku 6 – Platební podmínky se text:

„6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů, vystavených dle platebního kalendáře – viz. článek 5.1 a doloženého soupisem provedených prací a dodávek doložených výkazem výměr a odsouhlaseným orgánem technického dozoru.“

nahrazuje textem:

„6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů, vystavených dle článku 5.1, kde součástí tvoří soupis provedených prací dle položkového rozpočtu odsouhlasený orgánem technického dozoru.“

Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat sjednané nebo zákonem stanovené údaje nebo přílohy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Do doby doručení řádné faktury neběží sjednané splatnost a objednatel není v prodlení s placením. Od okamžiku doručení řádné faktury běží nová sjednaná splatnost.

2.2. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dav obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě byl uzavřen v souladu s usnesením č. 104/8/ZM/2019 Zastupitelstva města Bučovice ze dne 16.09.2019.

V Bučovicích 01.11.2019
Za objednatele:

PhDr. Jiří Horák, PH.D.
starosta města

Ve Valašském Meziříčí 24.10.2019
Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Kuběja
jednatel