

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Likvidace odpadních vod areál SÚS Pardubického kraje Běstovice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

Jednající: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku:

Bankovní spojení: ^p Česká spořitelna Pardubice č.ú.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: BW – Stavitelství, s.r.o.

Sídlo - adresa: **Vysokomýtská 718, 534 01 Holice**

Zastoupen: **Ing. Pavel Pejcha, MBA**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

David Vinopal

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby:
IČ: 15049752
DIČ: CZ15049752
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Spisová značka
rejstříkového soudu: v Hradci Králové oddíl C, vložka 332

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-207/1031/INV/81/2019, na zhotovení díla „Likvidace odpadních vod areál SÚS Pardubického kraje Běstovice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění, bod 3 Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla specifikovaný v čl. I. smlouvy objednateli do **15.1.2020**.

Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne: 29.10.2019

V Holicích dne: 31.10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Ing. Pavel Pejcha, MBA
jednatel společnosti