

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
zpracování projektu interiéru malého sálu**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
se sídlem:	tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupen:	Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	335791/100
IČ:	00320463
DIČ:	CZ00320463
(dále jen „objednatel“)	

2. Zhotovitel:	Ing. Andrea Šacherová
osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsána u ŽÚ v Českém Těšíně pod ev. č. 380302-3474 a č.j. MUCT/29180/2007	
se sídlem:	Nádražní 271/22, 737 01 Český Těšín
IČ:	619 32 141
DIČ:	CZ7254295125, neplátce DPH
bankovní spojení:	Fio banka, a.s. - pobočka Český Těšín
číslo účtu:	
(dále jen „zhotovitel“)	

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektu interiéru malého sálu v budově Městského domu kultury Karviná včetně výkazu výměr a rozpočtu dle cenové nabídky ze dne 13. 6. 2019 uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
2. Z důvodu nezbytné součinnosti třetích osob, které při podpisu smlouvy nebylo možné předpokládat, dochází k posunutí termínu odevzdání kompletního díla.
3. Ustanovení bodu IV. věta první smlouvy o dílo se mění takto:
Termín odevzdání kompletního díla objednateli je oběma smluvními stranami dohodnut do 15. 11. 2019.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Karviné dne 30. 9. 2019

.....
Mgr. Olga Humplíková
ředitelka MěDK

.....
Ing. Andrea Šacherová