

DODATEK č. 4

ke Smlouvě na provedení obměny Systému komplexního zabezpečení objektů
evidované u objednatele pod č. 199/2018
evidované u dodavatele pod č. OV15-6/19
(dále jen "tento Dodatek č. 4")

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
ALX, vložka 296
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČ: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: TECHNISERV, spol. s r.o.
se sídlem Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 5239
zastoupený: **Ing. Karlem Kovářem**, jednatelem společnosti
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 435742011/0100
adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „dodavatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel
za dodavatele: XXX, XXX

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: Ing. Jiří Hříbal, bezpečnostní ředitel
za dodavatele: XXX, XXX
XXX, XXX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 1. 11. 2018 uzavřely Smlouvu na provedení obměny Systému komplexního zabezpečení objektů evidovanou u objednatele pod č. 199/2018, u dodavatele pod č. OV15-6/1, a dále dne 31. 1. 2019 její dodatek č. 1, dne 16. 5. 2019 její dodatek č. 2 a dne 19. 7. 2019 její dodatek č. 3 (dále souhrnně toto znění jako „**Smlouva**”).
2. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 Smlouvy se smluvní strany po zahájení plnění Smlouvy shodly na změnách sjednaného rozsahu předmětu plnění v 6. fázi. Jednotlivé dohody smluvních stran jsou zapsány v písemné formě ve stavebním deníku a dále rozpracovány v odpovídajících změnových listech č. 77, 81 - 97 (dále jen „**Změnové listy**“).
3. Dodavatel po dokončení 6. fáze vypracoval položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek, jejichž součástí jsou Změnové listy, a který byl objednatelem odsouhlasen (dále jen „**Položkový soupis 6. fáze**“). Na základě Položkového soupisu 6. fáze je zpracován tento Dodatek č. 4 v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy, přičemž předmět dílčího plnění v 6. fázi se rozšiřuje o práce a dodávky, které byly provedeny nad rámec původně sjednaných plnění, a zužuje se o sjednané práce a dodávky, které nebyly provedeny, a to v rozsahu Položkového soupisu 6. fáze. Položkový soupis 6. fáze tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Oběma smluvními stranami byly podepsány rovněž Akceptační protokol funkčnosti za VZI a VZII dle čl. VI. odst. 7 Smlouvy a Předávací protokol k 6. fázi.
4. Do dne uzavření tohoto Dodatku č. 4 nebyla dodavatelem vyhotovena, resp. objednateli prokazatelně předána, zálohová faktura ve smyslu čl. VIII. odst. 1 písm. k) Smlouvy, resp. daňový doklad (faktura) ve smyslu čl. VIII. odst. 1 písm. k) Smlouvy.
5. Do dne uzavření tohoto Dodatku č. 4 nebyla objednateli doručena písemná žádost o uvolnění zádržného ve smyslu čl. VIII. odst. 1 Smlouvy.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

- a) Čl. VII. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„1. Celková cena za předmět plnění podle čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, včetně vzájemně odsouhlasených změn předmětu v souladu s čl. V. odst. 3 této smlouvy, a činí bez DPH:

60 780 519,10 Kč

(slovy: šedesát milionů sedm set osmdesát tisíc pět set devatenáct korun českých deset haléřů

(dále také jen jako „Cena celkem“),

z toho:

<i>za jednotlivé fáze plnění</i>	<i>Celková cena v CZK</i>
<i>1. fáze</i>	<i>4 044 481,41</i>
<i>2. fáze</i>	<i>36 604 433,15</i>

3. fáze	9 745 898,81
4. fáze	4 547 157,10
5. fáze	3 818 852,40
6. fáze	2 019 696,19
Cena celkem	60 780 519,10

Závazný **položkový rozpočet** ve formě oceněného výkazu výměr tvoří součást **přílohy č. 1 této smlouvy.**“

b) Čl. VII. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„2. *Cena celkem, uvedená v předchozím odstavci tohoto článku, se dále člení takto:*

Část plnění	Celková cena v CZK	Z toho CZK/ za:	
PZTS	8 687 285,14	6 051 992,63	materiál
		2 635 292,51	montáž
EACS (ACS)	10 616 127,44	9 008 763,77	materiál
		1 607 363,67	montáž
Integrace	10 950 113,65	5 163 816,96	materiál
		5 786 296,69	montáž
VSS (CCTV)	15 898 929,97	13 781 033,99	materiál
		2 117 895,98	montáž
EPS	5 763 823,68	1 528 113,99	materiál
		4 235 709,69	montáž
Trasy	1 957 116,26	382 684,59	materiál
		1 574 431,67	montáž
Ostatní (MZP, SPEC, NDP, ZZN)	5 737 903,97	5 560 824,02	materiál
		177 079,95	montáž
PDS	1 169 218,99	369 912,50	materiál
		799 306,49	montáž
Cena celkem		60 780 519,10	

”

c) Čl. VIII. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„1. *Cenu podle č. VII. odst. 1. této smlouvy objednatel uhradí dodavateli přímým bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy takto:*

- a) *zálohovou platbu ve výši 40 (čtyřicet) % z ceny za 1. fázi (dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy) navýšenou o DPH po uzavření této smlouvy; zálohová faktura bude dodavatelem vyhotovena v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předána objednateli do 3*

(třech) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jejímu vystavení;

- b) platbu ve výši ceny za realizaci **1. fáze** (dle odsouhlaseného položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek) navýšenou o DPH po předání a převzetí dané fáze, **tj. po podpisu Předávacího protokolu k 1. fázi**; daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vyhotoven v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předán objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jeho vystavení, na tomto daňovém dokladu (faktuře) bude zúčtována zálohová platba v souladu s písm. a) tohoto odstavce, přílohou daňového dokladu (faktury) bude fotokopie Předávacího protokolu k 1. fázi podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a objednatelem odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek za realizaci 1. fáze;*
- c) zálohovou platbu ve výši **40 (čtyřicet) % z ceny za 2. fázi** (dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy) navýšenou o DPH po zahájení realizace této fáze, **tj. po podpisu Protokolu o zahájení 2. fáze**; zálohová faktura bude dodavatelem vyhotovena v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předána objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jejímu vystavení;*
- d) platbu ve výši ceny za realizaci **2. fáze** (dle odsouhlaseného položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek) navýšenou o DPH po předání a převzetí dané fáze, **tj. po podpisu Předávacího protokolu ke 2. fázi**; daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vyhotoven v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předán objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jeho vystavení, na tomto daňovém dokladu (faktuře) bude zúčtována zálohová platba v souladu s písm. c) tohoto odstavce, přílohou daňového dokladu (faktury) bude fotokopie Předávacího protokolu ke 2. fázi podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a objednatelem odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek za realizaci 2. fáze;*
- e) zálohovou platbu ve výši **40 (čtyřicet) % z ceny za 3. fázi** (dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy) navýšenou o DPH po zahájení realizace této fáze, **tj. po podpisu Protokolu o zahájení 3. fáze**; zálohová faktura bude dodavatelem vyhotovena v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předána objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jejímu vystavení;*
- f) platbu ve výši ceny za realizaci **3. fáze** (dle odsouhlaseného položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek) navýšenou o DPH po předání a převzetí dané fáze, **tj. po podpisu Předávacího protokolu k 3. fázi**; daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vyhotoven v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předán objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jeho vystavení, na tomto daňovém dokladu (faktuře) bude zúčtována zálohová platba v souladu s písm. e) tohoto odstavce, přílohou daňového dokladu (faktury) bude fotokopie Předávacího protokolu k 3. fázi podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a objednatelem odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek za realizaci 3. fáze;*
- g) zálohovou platbu ve výši **40 (čtyřicet) % z ceny za 4. fázi** (dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy) navýšenou o DPH po zahájení realizace této fáze, **tj. po podpisu Protokolu o zahájení 4. fáze**; zálohová faktura bude dodavatelem vyhotovena v 1 (jednom) výtisku*

a prokazatelně předána objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jejímu vystavení;

- h) platbu ve výši ceny za realizaci **4. fáze** trne odsouhlaseného položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek) navýšenou o DPH po předání a převzetí dané fáze, **tj. po podpisu Předávacího protokolu k 4. fázi**; daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vyhotoven v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předán objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jeho vystavení, na tomto daňovém dokladu (faktuře) bude zúčtována zálohová platba v souladu s písm. g) tohoto odstavce, přílohou daňového dokladu (faktury) bude fotokopie Předávacího protokolu k 4. fázi podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a objednatelem odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek za realizaci 4. fáze;
- i) zálohovou platbu ve výši **40 (čtyřicet) % z ceny za 5. fázi** (dle 51. VII. odst. 1 této smlouvy) navýšenou o DPH po zahájení realizace této fáze, **tj. po podpisu Protokolu o zahájení 5. fáze**; zálohová faktura bude dodavatelem vyhotovena v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předána objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jejímu vystavení;
- j) platbu ve výši ceny za realizaci **5. fáze** (odsouhlaseného položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek) navýšenou o DPH po předání a převzetí dané fáze, **tj. po podpisu Předávacího protokolu k 5. fázi**; daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vyhotoven v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předán objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jeho vystavení, na tomto daňovém dokladu (faktuře) bude zúčtována zálohová platba v souladu s písm. i) tohoto odstavce, přílohou daňového dokladu (faktury) bude fotokopie Předávacího protokolu k 5. fázi podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a objednatelem odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek za realizaci 5. fáze;
- k) platbu ve výši ceny za realizaci **6. fáze** (dle odsouhlaseného položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek) navýšenou o DPH **po nabytí účinnosti Dodatku č. 4 k této smlouvě**; datum zdanitelného plnění je den nabytí účinnosti Dodatku č. 4 k této smlouvě, daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vyhotoven v 1 (jednom) výtisku a prokazatelně předán objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vzniku výše uvedeného oprávnění dodavatele k jeho vystavení, přílohou daňového dokladu (faktury) bude fotokopie Předávacího protokolu k 6. fázi podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a objednatelem odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek za realizaci 6. fáze.

Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 (deset) % z ceny za každou dokončenou a předanou fází díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, vyjma 6. fáze, navýšenou o DPH, tj. z ceny vyfakturované za každou dokončenou fází díla, vyjma 6. fáze, zaokrouhleno vždy na jednotky korun. O tuto částku bude vždy snížen daňový doklad (faktura) dle tohoto odstavce. Dodavatel požádá písemně o uvolnění zádržného, a to po **podpisu Akceptačního protokolu funkčnosti za VZI, resp. VZII, nejpozději do 10 (deseti) dnů po nabytí účinnosti Dodatku č. 4 k této smlouvě**, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zádržné bude vyplaceno do 7 (sedmi) dnů od doručení písemné žádosti dodavatele objednateli.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí, že všechno zádržné, vztahující se k cenám k VZI, bude objednatel uvolněno nejdříve po podpisu Akceptačního protokolu funkčnosti pro VZI a všechno zádržné, vztahující se k cenám k VZII, bude objednatel uvolněno nejdříve po podpisu Akceptačního protokolu funkčnosti pro VZII.“

- d) Stávající znění Přílohy č. 1 Smlouvy se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Přílohy:

1. Položkový soupis 6. fáze
2. Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Za objednatele:

Za dodavatele:

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Ing. Karel Kovář

jednatel společnosti

TECHNISERV, spol. s r.o.