

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted] místostarosta města

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **OSP spol. s r.o.**
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted] [redacted] [redacted] jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2018 veřejné zakázky „**Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích**“ mezi Smluvními stranami ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 10. 2019 je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se mění **čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SOD** takto:
Před zahájením prací a dále při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení Díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 2 se smluvní strany v souladu s výhradou v čl. 3.1.6 SOD dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:

3.1 Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **463 kal. dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

Další termíny a ustanovení čl. 3.1 SOD zůstávají beze změn.

Rekapitulace za Dodatek č. 2

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (ZL č. 2) 0 % < 50 %,

% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (ZL č. 2) 0 % < 30 %

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 2

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 7. 11. 2019

V Moravském Krumlově dne 7. 11. 2019

.....
[] []
starosta města

.....
[] [] []
jednatel

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích

Schváleno radou města usnesením č. RM/2019/34/847 dne 6. 11. 2019.