

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: E650-S-11127/2016

č. smlouvy zhotovitele: SZDC 309/2016

na realizaci stavby

„Zabezpečení objektu STO Ústí nad Labem sever“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena xxx

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

osoby zmocněné jednat:

xxx

1.2. Zhotovitel

KELCOM Ústí nad Labem s.r.o.

Zeyerova 38, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 60279443

DIČ: CZ60279443

zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 6608, den zápisu 2.9.1994

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

KELCOM Ústí nad Labem s.r.o.

Zeyerova 38, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo:

1) Ke změně dochází v článku č.5:

Článek 5 - CENA ZA DÍLO – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu víceprací a méněprací uvedených v tomto Dodatku č. 1 a v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	425 370,00,- Kč
Cena víceprací dle ZL č.1	48 230,00,- Kč
Cena po změně dle Dodatku č. 1	473 600,00,- Kč

Důvod: V průběhu prováděných prací na montáži zabezpečovacího elektronického zařízení bylo zjištěno, že pro zajištění správné funkčnosti zabezpečovacího zařízení je nutná dodávka a montáž prvků zabezpečovacího zařízení nad rámec položkového rozpočtu smlouvy o dílo, uvedených v příloze č.1 Změnový list stavby.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Změnový list stavby

V Ústí nad Labem dne: 24 -11- 2016

XXX

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(164)

V Ústí nad Labem dne: 22 -11- 2016

XXX


(1) ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.
Zeyerova 38, tel.: 475 531 826
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
IČO: 60279443 DIČ: CZ60279443