

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice“**

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

(A) **BAUSET CZ, a.s.**

Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02

IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

zastoupená Janem Korejtkem – předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

Petrem Jansou – členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

ředseda představenstva

- člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

vedoucí výroby

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

vedoucí výroby

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] vedoucí výroby  
[redacted]  
[redacted] avbyvedoucí  
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ema [redacted]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

[redacted] technický náměstek

[redacted]  
[redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] technický náměstek

[redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

[redacted] vedoucí inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[redacted] ny – technik

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-187/1073/600/20/2019 a dne 16.10.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

**5 005 855,61 Kč (Slovy:**

**Pět milionů pět tisíc osm set padesát pět korun českých a 61/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).**

**DPH 21% 1 051 229,68 Kč (Slovy: Jeden milion padesát jedna tisíc dvě stě dvacet devět korun českých 68/100).**

Cena včetně DPH činí **6 057 085,29 Kč (Slovy: Šest milionů padesát sedm tisíc osmdesát pět korun českých a 29/100).**

**Odůvodnění:** navýšení rozsahu stavebních prací – sanace NK, svahové kužele, spodní stavby.

## III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný soupis prací (1.2 – Oprava mostu – sanace NK, svahové kužele, spodní stavby).
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 21.10.2019

Pardubice dne: 21.10.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



Jan Korejtko, předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva  
BAUSET CZ, a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-081

**Stavba:** Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunědice

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>498 712,71</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>498 712,71</b>	<b>104 729,67</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>603 442,38</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-081

Stavba: Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunědice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>498 712,71</b>	<b>603 442,38</b>
1 - Most	1 - Most	498 712,71	603 442,38
1.2	Oprava mostu	498 712,71	603 442,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice

Objekt:

201 - Most, sanace NK, svahové kužele, spodní stavby

Soupis:

**1.2 - Oprava mostu**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**498 712,71**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>498 712,71</b>
D	1		Zemní práce				<b>17 306,00</b>
1	K	111211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	100,00	200,00
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	2,000	277,00	554,00
3	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	596,00	1 192,00
5	K	129403101.1	Čištění koryt vodotečí pod mostní konstrukcí včetně odvozu kalu	m3	9,000	1 550,00	13 950,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>7 320,00</b>
6	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	40,000	183,00	7 320,00
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>189 554,34</b>
7	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	2,254	5 836,00	13 154,34
8	K	463211111.1	Oprava rovinaniny z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	14,000	2 160,00	30 240,00
9	K	465513157.1	Oprava dlažby svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	58,000	2 520,00	146 160,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>226 564,50</b>
10	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	23,500	495,00	11 632,50
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	48,000	109,00	5 232,00
12	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	23,500	4 890,00	114 915,00
13	K	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	23,500	1 970,00	46 295,00
14	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	23,500	128,00	3 008,00
15	K	985324231	Ochranný akrylátový nátěr betonu trojnásobný se stěrkou (OS-D)	m2	48,000	650,00	31 200,00
16	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,000	29,00	1 392,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				<b>12 890,00</b>
17	K	919000R1	Očištění dopravního značení a svodidel	soubor	1,000	12 890,00	12 890,00
D	998		Přesun hmot				<b>57 967,87</b>
18	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	93,346	388,00	36 218,25
19	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	93,346	233,00	21 749,62

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-081  
Stavba: Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>498 712,71</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	498 712,71	104 729,67
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>603 442,38</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-081

Stavba: Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunědice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>498 712,71</b>	<b>603 442,38</b>
1 - Most	1 - Most	498 712,71	603 442,38
1.2	Oprava mostu	498 712,71	603 442,38



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 2984-2 Kunětice

Objekt:

201 - Most, sanace NK, svahové kužele, spodní stavby

Soupis:

**1.2 - Oprava mostu**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>498 712,71</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				498 712,71
D	1		Zemní práce				17 306,00
1	K	111211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	100,00	200,00
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	2,000	277,00	554,00
3	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	596,00	1 192,00
5	K	129403101.1	Čištění koryt vodotečí pod mostní konstrukcí včetně odvozu kalu	m3	9,000	1 550,00	13 950,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 320,00
6	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	40,000	183,00	7 320,00
D	4		Vodorovné konstrukce				189 554,34
7	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	2,254	5 836,00	13 154,34
8	K	463211111.1	Oprava rovnaniny z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	14,000	2 160,00	30 240,00
9	K	465513157.1	Oprava dlažby svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	58,000	2 520,00	146 160,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				226 564,50
10	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	23,500	495,00	11 632,50
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	48,000	109,00	5 232,00
12	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	23,500	4 890,00	114 915,00
13	K	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	23,500	1 970,00	46 295,00
14	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	23,500	128,00	3 008,00
15	K	985324231	Ochranný akrylátový nátěr betonu trojnásobný se stěrkou (OS-D)	m2	48,000	650,00	31 200,00
16	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,000	29,00	1 392,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				12 890,00
17	K	919000R1	Očištění dopravního značení a svodidel	soubor	1,000	12 890,00	12 890,00
D	998		Přesun hmot				57 967,87
18	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	93,346	388,00	36 218,25
19	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	93,346	233,00	21 749,62