


Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)






I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Adresa: nábrž. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
Jednající: 
IČ : 60680342

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: HV stavby a práce s.r.o.
Adresa: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Pověřený zástupce: 
telefon: 
e-mail: 

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

Smluvní strany se na základě čl. 4.5 a následujících oboustranně dohodli, na změně předmětné smlouvy o dílo následovně:

IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	2.668.690,35 Kč
DPH 21%	560.425,- Kč
Cena včetně DPH	3.229.115,- Kč

Cena dodatku č.2 bez DPH	412.851,32 Kč
DPH 21% dodatku č.2	86.699,- Kč
Cena dodatku č.2 včetně DPH	499.550,- Kč

Cena díla celkem bez DPH	3.081.541,67 Kč
DPH 21% celkem	647.124,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.728.665,- Kč

VIII. Termín plnění

- 8.2 Termín dokončení: **29. 11. 2019**

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.
- Účastníci dodatku prohlašují, že si dodatek přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Přílohy dodatku smlouvy o dílo č.2:
 - Oceněný soupis prací

Objednatel:

V Břeclavi, dne: 31.10.2019

Zhotovitel:

V Břeclavi, dne: 31.10.2019

Položkový rozpočet

Zakázka: **OA Břeclav - změna č.1**

Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.**
Krátká 157
664 61 Rajhradice

IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255

Objednatel: **Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, p.o.**
nábř. Komenského 1126/1
690 25 Břeclav

IČO: 60680342
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	8 505,18
PSV	404 346,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------


Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	412 851,32 CZK
--------------------------	------	----------------


Základní DPH	21 %	86 699,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení:		-0,32 CZK
---------------	--	-----------

Cena celkem: 499 550,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

v BŘECLAVI

dne 31.10.2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	4 998,00	0,00032
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	2 720,00	0,22944
99	Staveništní přesun hmot	HSV	787,18	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	32 995,50	0,72185
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 008,00	0,00105
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	13 074,60	0,19214
776	Podlahy povlakové	PSV	53 269,68	0,28569
784	Malby	PSV	300 998,36	0,90420
787	Zasklívání	PSV	3 000,00	0,01270
Celkem:			412 851,32	2,34739

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					4 998,00
1	342 26-41.RV1 SDK dveře 1x1m vč. konstrukce a lešení - větrací, mříže AULA	kus	2,00000	2 499,00	4 998,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					2 720,00
2	612 10-0033.RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, opravy chodba	m2	8,00000	340,00	2 720,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					787,18
3	999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,14870	250,00	787,18
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					32 995,50
4	766 44-1111.RV1 Položení podlahy - podkladní rošt Výkaz výměr: 6 Místností za sekretariátem: 7,17+6,3+1,5+2,09+25,3+18	m2	60,36000 60,36	219,00	13 218,84
5	763 61-4131.R00 Podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov.	m2	60,36000	122,50	7 394,10
6	607-26014.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm Výkaz výměr: 60,36*1,03	m2	62,17080 62,17	199,17	12 382,56
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					1 008,00
7	767 99-6801.R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Výkaz výměr: Aula ocelová konstrukce: 21	kg	21,00000 0,00 21,00	48,00	1 008,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové					13 074,60
8	775511902R00 Doplnění podlah vlysových lepených bez dodávky, vlysů	m2	12,00000	631,00	7 572,00
9	61193425R dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 22,0 mm; jasan; třída I.; spoj pero - drážka	m2	12,00000	1 526,00	18 312,00
10	775413110R00 Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně, montáže přibíjené ze dřeva tvrdého nebo měkkého v Výkaz výměr: Odpočet sekretarát: -22,2	m	-22,20000 -22,20	98,00	-2 175,60
11	775599120R00 Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo, parketových	m2	-22,20000	45,00	-999,00
12	775599143R00 Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní +, 2x lak přebroušení	m2	-22,20000	434,00	-9 634,80
Díl: 776 Podlahy povlakové					53 269,68
13	776 52-1200.RV1 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren, včetně podlahoviny tl. 2mm Výkaz výměr: 6 Místností: 7,17+6,3+1,5+2,09+25,3+18	m2	60,36000 60,36	763,00	46 054,68
14	776 42-1100.RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC Výkaz výměr: 6 Místností: 75	m	75,00000 75,00	96,20	7 215,00
Díl: 784 Malby					300 998,36
15	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Výkaz výměr: Suterén: 2481,5 5 místností sekretariát: 55,8+49+11,85+16,33+196,8	m2	2 811,28000 2 481,50 329,78	15,00	42 169,20
16	784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, disperzní jednonásobná	m2	2 811,28000	13,00	36 546,64
17	784447131R00 Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo, tmelem v místnostech do 3,8m latex, jednonásobné	m2	919,08960	67,00	61 579,00
18	784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	2 811,28000	34,00	95 583,52
19	784011211R00 Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , bez dodávky materiálu	m	420,00000	6,00	2 520,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	784 90-0010.RAB Ostatní práce zakrytí, fólie tl. 0,04 mm	m2	825,00000	12,00	9 900,00
21	784 90-0010.RAA Ostatní práce zakrytí podlah, bez dodávky materiálu	m2	825,00000	15,00	12 375,00
22	7840101 R Stěhování nábytku - pomocné práce	h	123,00000	275,00	33 825,00
23	784 95-0030.RV1 Oprava maleb z malířských směsí - po zatečení	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 787 Zasklívání					3 000,00
24	787 90-0010.RV1 Vysklení a opětné zasklení dveří, 12 ks - 0,25 x 0,4	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00